

Nr pisma: RGK.0003.17.2018

Białe Błota, dnia 19.12.2018 r.

Pan
Sławomir Ruge
Radny Gminy Białe Błota

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJE

Odpowiadając na interpelację z dnia 10.12.2018 r. (wpływ do Kancelarii Urzędu Gminy Białe Błota w dniu 10.12.2018 r.) informuję następująco:

Gmina Białe Błota wystąpiła w bieżącym roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z wnioskiem o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja systemów oświetlenia publicznego na terenie Gminy Białe Błota złożonego w ramach działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT”.

Osoba odpowiedzialna za kwestie związane z oświetleniem prowadziła czynności zgodnie z harmonogramem, sporządzonym przez Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji i zatwierdzonym przez Z-cę Wójta Gminy Białe Błota Jana Jaworskiego, oraz w oparciu o dostępne dokumenty.

Opis przedmiotu zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oświetlenia drogowego na terenie Gminy Białe Błota został opracowany w dniu 28 września 2018 r. Po otrzymaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, pracownik ds. zamówień publicznych, wszczął w dniu 08.11.2018 r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego obejmujące ww. zakres.

Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy oraz brak informacji o ostatecznym terminie zakończenia weryfikacji wniosku złożonego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (nieoficjalne informacje płynące z ww. instytucji wskazywały na koniec br.) spowodowały wszczęcie procedury we wskazanym wyżej terminie. Jednocześnie, Zamawiający (Urząd Gminy Białe Błota) określił termin realizacji dla opracowania dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego na terenie Gminy Białe Błota na dzień 15 kwietnia 2019 r.

Oba postępowania: te dotyczące opracowania dokumentacji projektowej jak i budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Białe Błota są ze sobą ściśle powiązane. Opóźniająca się procedura,

niezależna od Gminy Białe Błota, obejmująca drugie ze wskazanych postępowań w znaczącym stopniu oddziaływała na termin wszczęcia omawianego postępowania.

Ustawodawca w art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.) zwana dalej u.f.s., określił tryb wyodrębnienia oraz termin wykorzystania środków finansowych w ramach funduszu sołeckiego. W myśl cytowanego przepisu „środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku”.

Reasumując, wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego we wskazanym wyżej terminie oraz dyspozycja cytowanego § u.f.s. spowodowała, że nie jest możliwe osiągnięcie założonego celu w sposób umożliwiający terminową realizację zadań.

W konsekwencji, Zamawiający został zmuszony unieważnić toczące się postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej oraz nie wszczął postępowania na budowę oświetlenia na terenie Gminy Białe Błota- etap II.

z up.
ZASTĘPCA WÓJTA
Anna Jankowska-Cepak

Otrzymują:

1. Adresat;
2. Rada Gminy
3. a/a.