OPIS Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2012 ROKU
Do załącznika Nr 3

Dział 600 Rozdział 60014

Dotacja dla Powiatu Bydgoskiego na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 1537C Trzciniec – Ciele – Kruszyn Kraj. Odcinek od skrzyżowania ulica Gęsia – osiedle do skrzyżowania ul. Lipowa – Topolowa, długość ca 2,6 km”

Zgodnie z zawartą w dniu 23.09.2011 r. Umową partnerską i aneksem z dnia 16.05.2012 r.,  pomiędzy Powiatem Bydgoskim, a Gminą Białe Błota dot. współfinansowania Rozbudowy drogi powiatowej nr 1537C Trzciniec–Ciele–Kruszyn Krajeński (na odcinku od skrzyżowania ulic Gęsiej–Osiedle do skrzyżowania ulic Lipowej–Topolowej o długości ca 2,6km), gmina zobowiązała się do przekazania w 2012 roku na wykonanie w/w zadania dofinansowania 
w kwocie 100 000,00 zł. 

Wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, wykonanie 100,00 %.

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050

Projekt i budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ulic Chełmska, Cedrowa, Chmielna, Chmielarska, Cynowa, Czajcza, Ulana, Zeusa, Drzewna, Daliowa, Daleka, Żaków, Cała, Duńska, Gwarna, Literacka, Olchowa, Żeńców, Kadetów, Parkowa, Piesza, Nizinna, Betonowa, Altanowa, Orlika, Sobótki w Białych Błotach 

Z uwagi na odstąpienie od umowy zawartej w dniu 11 marca 2010 roku z konsorcjum 
z liderem firmą PE – POLSKA Sp. z o.o. oraz partnerem Biurem Inwestycyjno Projektowym i Nadzorów inż. Wincenty Kulbacki zaistniała konieczność ponownego wyboru wykonawcy projektów.

W dniu 16 marca 2011 roku został ogłoszony przetarg na wykonanie przedmiotowej inwestycji z terminem składania ofert do dnia 28 marca 2011 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 22 kwietnia 2011 roku 
z następującymi firmami podpisano umowy dla określonych zakresów: 

· Kontrakt Biuro Projektowo – Konsultingowe Sp. z o.o., ul. Beethovena 115, 80 – 171 Gdańsk została podpisana umowa na opracowanie projektów ulic: Chełmska, Cedrowa, Chmielna, Chmielarska, Czekoladowa, Cynowa, Czajcza, Ulana, Zeusa, Drzewna, Daliowa, Daleka, Żaków, Cała, Duńska z łączną ceną netto: 49 886,18 zł, brutto: 61 360,00 zł i terminem wykonania do dnia 30 września 2012 roku (firma nie wykonała umowy w terminie, deklarowany termin oddania kompletnej dokumentacji to I kwartał 2013 r),

· „Agador” s.c. Krzysztof Żarkow, Elżbieta Żarkow, ul. Tucholska 7 / 55, 85 – 165 Bydgoszcz została podpisana umowa dla opracowania projektów ulic: Gwarna, Literacka, Olchowa, Orlika, Żeńców, Kadetów, Parkowa, Sobótki, Betonowa, Altanowa, Piesza, Nizinna z łączną ceną netto: 68 000,00zł, brutto: 83 640,00 zł i terminem wykonania do dnia 30 września 2012 roku (aneksowano termin wykonania do 30.06.2013r).

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego w dniu 08 listopada br. została podpisana umowa z firmą KADA – BIS Grupa Budowlana Sp. z o.o., ul. Wydmy 3, 85 – 188 Bydgoszcz z kwotą netto: 28 454,90 zł, brutto: 34 999,53 zł z terminem wykonania do dnia 30 listopada 2012 roku na wykonanie ul Orlika. Prace zostały zakończone, a odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 06.12.2012 roku. 
Wydatkowano kwotę 60 091,53 zł, wykonanie 41,44 %.

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050, 6057

Budowa jezdni wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz chodników ul. Ostróżki, ul. Hodowlanej, ul. Hippicznej, ul. Ludowej, ul. Niedzielnej, ul. Gontowej, ul. Czahary, ul. Temidy, ul. Jantarowej, ul. Popiela, ul. Bezpiecznej, ul. Baryckiej – II etap, ul. Centralnej – II etap, ul. Gronowej, ul. Czwartaków, ul. Chudoby, ul. Cukierniczej 
w Białych Błotach warunkiem poprawy atrakcyjności w Gminie

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 19 marca 2010 roku 
z Zakładem Drogowym Maciej Siedlecki z siedzibą w Luboniu została podpisana umowa 
z ceną netto 1 777 300,00 zł, brutto: 2 168 306,00 zł za I etap oraz z ceną netto 7 831 605,00 zł, brutto: 9 554 558,10 zł za II etap. Z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian
w dokumentacji technicznej w stosunku do koncepcji odprowadzania wód deszczowych 
z terenu Gminy Białe Błota jak również zmiany w sytuacji finansowej Zamawiającego, wynikające z obniżenia wpływów do budżetu zmieniono termin realizacji wykonania przedmiotu umowy oraz warunki płatności. W dniu 10 marca 2011, a następnie 17 czerwca 2011 roku w oparciu o uzgodnienia wydane przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. zostały zawarte umowy na wykonanie nawiertek, trójników oraz zasuw na terenie miejscowości Białe Błota objętych etapem I i II. W dniu 04 lipca 2011 roku została zawarta umowa na wykonanie dodatkowych przepompowni wód deszczowych, zmianę średnic kanałów deszczowych, wymianę gruntu pod zbiornikiem retencyjnym.

W dniu 05 kwietnia 2012 roku Gmina Białe Błota odstąpiła od umowy z winy Wykonawcy, w związku z nieuzasadnioną przerwą w realizacji przedmiotu umowy. W dniu 16 maja Gmina Białe Błota za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy Oddział Białe Błota wezwała firmę InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group w Warszawie do wypłaty kwoty ubezpieczeniowej z niewykonanych umów.
W dniu 20 kwietnia 2012 roku został ogłoszony przetarg na odtworzenie nawierzchni ulicy Centralnej w Białych Błotach z terminem składania ofert do dnia 07 maja 2012 roku. 
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w dniu 21 maja br. została podpisana umowa z firmą Skanska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z kwotą netto: 127 028,85 zł, brutto: 156 245,49 zł z terminem wykonania do dnia 20 czerwca 2012 roku. W dniu 02 lipca 2012 roku został zawarty aneks do umowy zmieniający termin wykonania umowy oraz wartość inwestycji. Ostateczna wartość inwestycji wyniosła netto: 139 730,49 zł, brutto: 171 868,50 zł.

Przedmiot umowy został odebrany protokolarnie w dniu 28 czerwca 2012 roku.  
W dniu 18 maja 2012 roku został ogłoszony przetarg na dokończenie budowy ulic Pieszej oraz Niedzielnej w miejscowości Białe Błota z terminem składania ofert do dnia 04 czerwca 2012 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w dniu 13 czerwca br. została podpisana umowa z firmą Bydgoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z siedzibą 
w Bydgoszczy z kwotą netto: 219 974,10 zł, brutto: 270 568,14 zł z terminem wykonania do dnia 11 sierpnia 2012 roku. W dniu 07 sierpnia 2012 roku został zawarty aneks do umowy zmieniający wartość inwestycji. Ostateczna wartość inwestycji wyniosła netto: 224 851,44 zł, brutto: 276 567,27 zł.

Przedmiot umowy został odebrany protokolarnie w dniu 23 sierpnia 2012 roku.  
W dniu 22 czerwca 2012 roku został ogłoszony przetarg na dokończenie budowy ulic: Temidy na odcinku pomiędzy ulicami Jutrzenki i Baryckiej, Hippicznej na odcinku pomiędzy ulicami Jutrzenki i Baryckiej, Popiela, Baryckiej, Jantarowej, Ludowej, Czahary i Gontowej w miejscowości Białe Błota z terminem składania ofert do dnia 09 lipca 2012 roku. 
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w dniu lipca br. została podpisana umowa z firmą Bydgoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy 
z kwotą netto: 269 388,55 zł, brutto: 331 347,92 zł z terminem wykonania do dnia 08 października 2012 roku. Ostateczna wartość inwestycji wyniosła netto: 263 124,40 zł, brutto: 323 643,01 zł.
Przedmiot umowy został odebrany protokolarnie w dniu 22 października 2012 roku.  
W dniu 26 czerwca 2012 roku został ogłoszony przetarg na dokończenie budowy ulicy Hodowlanej w miejscowości Białe Błota gmina Białe Błota z terminem składania ofert do dnia 16 lipca 2012 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w dniach: 23 oraz 31 lipca 2012 roku zostały podpisane umowy z firmą KADA – BIS Grupa Budowlana Sp. z o.o. z kwotami w poszczególnych umowach wynoszącymi netto: 181 297,15 zł, brutto: 222 995,49 zł oraz netto: 315 129,96 zł, brutto: 387 609,85 zł. W dniu 28 września 2012 roku został zawarty aneks do umowy zmieniający wartość inwestycji. Ostateczne wartości inwestycji wyniosły: netto: 181 200,61 zł, brutto: 222 876,75 zł oraz netto: 334 922,26 zł, brutto: 411 954,38 zł. 

Przedmiot umowy został odebrany protokolarnie w dniu 12 listopada 2012 roku.  

W dniu 17 lipca 2012 roku został ogłoszony przetarg na dokończenie budowy kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych na terenie miejscowości Białe Błota z terminem składania ofert do dnia 10 sierpnia 2012 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w dniu 11 września br. została podpisana umowa z firmą Skanska Spółka Akcyjna z kwotą netto: 2 081 736,44 zł, brutto: 2 560 535,82 zł z terminem wykonania wynoszącym 80 dni licząc od dnia przekazania placu budowy.

W dniu 24 lipca 2012 roku został ogłoszony przetarg na dokończenie budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic na terenie miejscowości Białe Błota z terminem składania ofert do dnia 08 sierpnia 2012 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w dniu 05 września br. została podpisana umowa z firmą Skanska Spółka Akcyjna z kwotą netto: 528 459,21 zł, brutto: 650 004,83 zł z terminem wykonania wynoszącym 80 dni licząc od dnia przekazania placu budowy. Zadanie jest w trakcie realizacji z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych.
 W dniu 06 września 2012 roku został ogłoszony przetarg na przebudowę kolizji elektroenergetycznych w ulicach Hodowlanej oraz Hippicznej z terminem składania ofert do dnia 21 września 2012 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w dniu 05 października br. została podpisana umowa z firmą Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych WERGON 
Sp. z o.o. z siedzibą w Lipnikach z kwotą netto: 145 000,00 zł, brutto: 178 350,00 zł 
z terminem wykonania wynoszącym 14 dni licząc od dnia przekazania placu budowy. Zadanie jest w trakcie realizacji z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych.
W dniu 21 września 2012 roku został ogłoszony przetarg na dokończenie budowy ulic: Chudoby, Cukierniczej, Czwartaków, Gronowej, Czystej – oznakowanie ulic z terminem składania ofert do dnia 08 października 2012 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu 
w dniu 16 października br. została podpisana umowa z firmą DROMAKS Piotr Myszkier 
z kwotą netto: 39 654,00 zł, brutto: 48 447,42 zł z terminem wykonania do dnia 15 kwietnia 2012 roku. 

Część przedmiotu umowy zostało odebrane protokolarnie w dniu 28 grudnia 2012 roku.
Wydatkowano kwotę 6 220 284,20 zł, wykonanie 100,00 %.
Dział 600 Rozdział 60016 § 6050
Projekt i budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ulic Hebanowa, Bazaltowa, Epokowa, Arlekina, Herbowa i Alpejska w Białych Błotach

W dniu 16 marca 2011 roku został ogłoszony przetarg na: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych na terenie ulic w miejscowości Białe Błota z terminem składania ofert do dnia 04 kwietnia 2011 roku.
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w dniu 17 czerwca 2011 roku została podpisana umowa z konsorcjum firm w postaci: Budownictwo Drogowe Siedlecki Sp. z o.o., ul. Gdyńska 139, 62 – 004 Czerwonak; biuro: ul. Radziwoja 14, 61 – 057 Poznań oraz: MM Projekt Sp. z o.o., ul. Gdyńska 139, 62 – 004 Czerwonak reprezentowanym przez Lidera – Budownictwo Drogowe Siedlecki Sp. z o.o. Łączna kwota netto za przedmiot umowy wynosi: 3 487 929,16 zł, brutto: 4 290 152,87 zł z terminem wykonania do dnia 30 listopada 2012 roku. 

W dniu 05 lipca 2012 rok został podpisany aneks nr 1 zmieniający Zamawiającego z Urzędu Gminy Białe Błota na Gminę Białe Błota w związku z czym zostały zmienione numery NIP oraz REGON Zamawiającego.
W dniu 15 grudnia 2011 roku została podpisana ugoda do umowy podstawowej na podstawie, której został wydłużony termin wykonania projektu do dnia 29 lutego 2012 roku. Na podstawie przedmiotowej ugody zmienił się Lider konsorcjum na firmę: MM Projekt Sp. 
z o.o., ul. Gdyńska 139, 62 – 004 Czerwonak, a partnerem stała się firma: Budownictwo Drogowe Siedlecki Sp. z o.o., ul. Gdyńska 139, 62 – 004 Czerwonak.
W dniu 30 listopada 2012 rok został podpisany aneks nr 2m który wydłuża termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 05 stycznia 2013 roku. Odbiór nie został zakończony.
Wydatkowano kwotę 562 907,42 zł, wykonanie 98,76 %.

Projekt i budowa nawierzchni ulicy Bluszczowej, Przylesie oraz Myśliwskiej wraz 
z chodnikami w Cielu 

Zadania nie wykonano, ponieważ kwota, która znajdowała się w budżecie gminy jest niewystarczająca na pokrycie kosztów dla map projektowych. 

Wydatkowano kwotę 0,00 zł, wykonanie 0,00 %
Projekt i budowa jezdni i chodników ul. Świerkowej, Łąkowej, Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim ​– I etap ulica Łąkowa 

W wyniku przeprowadzonego postępowania trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych – I etap budowa ulicy Łąkowej w dniu 20.04.2011 r. została zawarta umowa ZP 271.15.2011 z firmą „ALSTAL – DROGI” Spółka z o.o. z siedzibą 88 – 300 Mogilno ul. Konopnickiej 20, na kwotę netto 3 048 780,45 zł, brutto 3 749 999,95 zł.

W ramach budowy wykonano nawierzchnie ulicy z asfaltobetonu o szerokości 6m i długości 1272 m z jednostronnym chodnikiem o szer. 2,0 m z kostki brukowej betonowej wraz 
z uzupełnieniem oświetlenia o 32 punkty świetlne. Prace zostały zakończone, a odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 18.03.2012 r.

W dniu 26 sierpnia 2011 roku została podpisana umowa nr IR.2720.36.2011.ZP1 dotycząca wykonania robót związanych z budową magistrali wodociągowej, na kwotę 874 209,08 zł brutto. W ramach zadania wykonano rurociąg z rur ciśnieniowych PE–100 o długości ca  1378 m wraz ze studniami rewizyjnymi z kręgów żelbetowych o średnicy 1200 mm.

Prace zostały zakończone, a odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 18.06.2012 roku. 

Na realizację zadania wraz z kosztami nadzorów inwestorskich wydatkowano kwotę 1 334 519,25 zł, wykonanie 100,00 %.
Budowa chodnika na skrzyżowaniu ulic Szosa Nakielska, a ulica Dębowa wraz 
z przejściem dla pieszych na ulicy Dębowej w Łochowie

W dniu 27.01.2012r zostało wystawione zlecenie nr IR.7013.3.1.2012.PRI dla firmy „DROMAKS” Bydgoszcz ul. Żytnia 25 na budowę chodnika przy skrzyżowaniu dróg ul. Szosa Nakielska, a ul. Dębowa w Łochowie – jako II – etap, za kwotę 6000,00 zł brutto 
z terminem wykonania do dnia 6. lutego 2012 r. Odbioru robót dokonano w miesiącu lutym  2012 roku.  
Wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, wykonanie 100,00 %
Projekt i budowa jezdni (chodników) ul. Wierzbowej, ul. Opalowej i Św. Rafała Kalinowskiego w Murowańcu

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z firmą „PROJPRZEM” S.A., 
z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Bernardyńska 13, została podpisana umowa z ceną netto 1 750 968,68 zł, brutto: 2 136 181,79 zł. Umowa przewidywała wykonanie nawierzchni drogi, chodników, wjazdów na posesję, przebudowę uzbrojenia podziemnego, istniejącego oświetlenia, wykonanie kanalizacji deszczowej oraz uzupełnienie oświetlenia na odcinku od drogi serwisowej S–5 do przejazdu kolejowego.
W dniu 20 lipca 2011 roku została zawarta umowa na roboty dodatkowe obejmująca: wykonanie płyty przykrywającej zbiornik ścieków, wykonanie zasilania przepompowni, przełożenie istniejącego placu przed sklepem i dowiązanie jego wysokości do istniejącej niwelety drogi, wykonanie 9 dodatkowych zjazdów.

Przedmiot zamówienia został ukończony w terminie i protokolarnie odebrany w dniu 
18 sierpnia 2011 roku.

W roku 2012 nastąpiła jedynie płatność za wykonaną umowę zgodnie z § 6 pkt. 1 umowy podstawowej. 
Wydatkowano kwotę 408 032,57 zł, wykonanie 100,00 %
Projekt i budowa ulicy Bocianowo i ulicy Biedronki w Zielonce

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 26.05.2010 r. została podpisana umowa ZP 342 – 24 / 2010 z Przedsiębiorstwem Usług Miejskich „PUMAK” Spółka z o.o. z siedzibą ul. Kcyńska 45,  89 – 200 Szubin z ceną netto 1 029 594,10 zł, brutto 1 256 226,80 zł za wykonanie ul. Biedronki oraz netto 769 444,52 zł, brutto 938 722,31 zł, za wykonanie ul. Bocianowo. Z uwagi na termin uprawomocnienia się decyzji zezwalającej na realizację inwestycji tj. 09.02.2011 r., jak też na konieczność wprowadzenia zmian w podziale dwóch działek i opracowaniem aneksu do podstawowej dokumentacji projektowej, przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 17.03.2011roku w związku, z czym aneksowany został termin wykonania przedmiotu umowy. 

W ramach zadania wykonano nawierzchnię ulic z kostki brukowej betonowej o łącznej długości ca 1563 mb, jednostronne chodniki z kostki brukowej betonowe z obrzeżami 
o szerokości 2,0 m o łącznej powierzchni ca 2 126 m² i uzupełnienie oświetlenia ulicznego 
o 22 lampy. Przedmiot zamówienia został ukończony w terminie i odebrany protokolarnie 
w dniu 28 listopada 2011 roku.
Wydatkowano kwotę  1 097 794,47 zł wykonanie 99,97 %
Projekt i budowa nawierzchni ul. Czekoladowej w Białych Błotach 

W dniu 16 marca 2011 roku  został ogłoszony przetarg na wykonanie przedmiotowej inwestycji z terminem składania ofert do dnia 28 marca 2011 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 22 kwietnia 2011 roku z firmą Kontrakt Biuro Projektowo – Konsultingowe Sp. z o.o., ul. Beethovena 115, 80 – 171 Gdańsk została podpisana umowa na opracowanie projektu ulicy Czekoladowej z łączną ceną netto: 12 113,82 zł, brutto: 14 900,00 zł i terminem wykonania do dnia 30 września 2012 roku (firma nie wykonała umowy w terminie, deklarowany termin oddania kompletnej dokumentacji to I kwartał 2013 r). 
Wydatkowano kwotę 0,00 zł, wykonanie 0,00 %
Projekt i budowa ścieżki pieszo – rowerowej Łochowo – Łochowice

W dniu 18 stycznia 2012 roku została podpisana umowa z firmą Pracowania Projektowa mgr inż. Ewa Milik z siedzibą w Szubinie na opracowanie dokumentacji projektowej dla legalizacji oraz przebudowy chodnika pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1926C Bydgoszcz – Nakło, odcinek od działki nr 120/6 w Łochowicach do ulicy Wierzbowej w Łochowie. Termin wykonania przedmiotu umowy został ustalony do dnia 30 września 2012 roku, wartość umowy wynosi: netto 20 500,00 zł, brutto 25 215,00 zł.

W dniu 17 września 2012 r. do Urzędu Gminy wpłynęła decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na wznowienie robót.

Wydatkowano kwotę 25.215,00 zł, wykonanie 26,79 %
Projekt i budowa nawierzchni ul. Kanałowej i Spokojnej w Łochowicach

W dniu 26 czerwca 2012 roku został ogłoszony przetarg na wykonanie projektu nawierzchni ulicy Kanałowej i Spokojnej w Łochowicach z terminem składania ofert do dnia 06 lipca 2012 roku. W dniu 09 lipca 2012 roku postępowanie przetargowe zostało unieważnione 
z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W dniu 27 lipca 2012 roku została podpisana umowa z firmą: Jarosław Matuszak Pracowania Projektowa PROJBUD, ul. Poznańska 36, 85 – 100 Inowrocław z terminem uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowych do dnia 29 marca 2013 roku z kwotą netto: 24 200,00 zł, brutto: 29 766,00 zł.

Wydatkowano kwotę 0,00 zł, wykonanie 0,00 %
Projekt i budowa ul. Mostowej i Dymnej w Przyłękach

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 23 kwietnia 2010 roku
z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Kobylarnia została podpisana umowa z ceną netto 1 429 029,72 zł, brutto: 1 743 416,26 zł oraz końcowym terminem wykonania do 30 czerwca 2011 roku. Umowę aneksowano w dniu 09 grudnia 2010 roku w zakresie zmiany terminu, z uwagi na niekorzystne warunkami atmosferycznymi oraz w dniu 23 maja 2011 roku w zakresie zmiany wartości podatku dochodowego od towarów i usług.

Przedmiot umowy został odebrany protokolarnie w dniu 01 grudnia 2011 roku. 

Wydatkowano kwotę 328 408,01 zł, wykonanie 100,00 %
Projekt i budowa ul. Osiedle na odcinku od ul. Przylesie do drogi serwisowej przy drodze krajowej Nr 10.
W wyniku rozstrzygnięcia II przetargu nieograniczonego z firmą: „Skanska” S.A., ul. Generała J. Zajączka 9, 01 – 518 Warszawa została zawarta umowa z łączną ceną netto: 270 734,57 zł, brutto: 333 003,52 zł i terminem wykonania 2 miesięcy licząc od dnia przekazania placu budowy. Przekazanie plac budowy odbyło się w dniu 26 września 2011 roku. Roboty zostały ukończone w dniu 18 listopada 2011 roku. 

W dniu 08 grudnia 2011 roku został zawarta umowa nr IR.2720.41.A.2011.ZP1 dotycząca wykonania utwardzenia skrzyżowania ulic Przylesie i Osiedle. Termin realizacji umowy został ustalony do dnia 22 grudnia 2011 roku. Łączna cena tej umowy to netto 9 350,00 zł, brutto: 11 500,50 zł. Roboty zostały odebrane na podstawie protokołu odbioru robót spisanego w dniu 30 grudnia 2011 roku.

Wydatkowano kwotę 344 504,02 zł wykonanie 100,00 %
Projekt i budowa ulicy Przemysłowej w Białych Błotach – I etap.

W dniu 18 lutego 2011 roku  został ogłoszony przetarg na wykonanie części tej inwestycji to jest łącznika od ul. Szubińskiej do ul. Bartniczej, z terminem składania ofert do dnia 11 marca 2011 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 13 kwietnia 2011 roku z firmą DROMAKS, ul. Główna 57, 86 – 031 Maksymilianowo została podpisana z ceną netto: 172 966,37 zł, brutto: 212 748,64 zł. Przedmiot zamówienia został odebrany protokołem odbioru końcowego w dniu 08 grudnia 2011 roku.
Wydatkowano kwotę 194 887,81 zł, wykonanie 100,00 %

Projekt i budowa głównych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy w sołectwie Zielonka ul. Żołędziowa, Jodłowa, Wrzosowa, Bydgoska

Dnia 04.11.2011 roku została zawarta umowa z firmą SKANSKA S. A., ul. Generała 
J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa na roboty dodatkowe związane z budową skrzyżowania ulicy Bydgoskiej i Żołędziowej. Dnia 04.09.2012 roku wpłynęła do Urzędu Gminy faktura VAT NR 0006/08/12/D13102 wystawiona dnia 24.08.2012 roku za wykonane prace dodatkowe. 

W toku wyjaśnień prowadzonych z Wykonawcą stwierdzono wykonanie całości zadania podczas realizacji umowy podstawowej i jednocześnie odbiór tych prac Protokołem Odbioru końcowego inwestycji z dnia 03.11.2011 roku (roboty dodatkowe zostały wykonane na podstawie Protokołu Konieczności z dnia 13.09.2011 roku).

 Wydatkowano kwotę 71.245,66 zł, wykonanie 100,00 %

Projekt i budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 223 (ul. Szubińskiej) wraz z połączeniem komunikacyjnych drogi powiatowej nr 1537C (Trzciniec – Ciele – Kruszyn Krajeński) oraz drogi gminnej w kierunku Osiedla Miedzyń

W wyniku przetargu nieograniczonego została zawarta umowa trójstronna Nr ZP 342-38/09 z dnia 10.07.2009 roku pomiędzy Gminą Białe Błota, Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy a Panią Anną Pacewicz – Dyrdą prowadzącą działalność jako Drogowa Pracownia Projektowa ANMAR, ul. Czarna Droga 3/97, 85-220 Bydgoszcz (od dnia 11.01.2010 roku nowy adres: Kruszyn 152, 86-014 Sicienko), aneksowana dnia 30.11.2009 roku oraz dnia 09.12.2011 roku z ostatecznym terminem wykonania przedmiotu umowy do dnia 15.12.2012 roku.
Dokumentację projektową wraz z prawomocną decyzją Zwid z dnia 29.05.2012 roku przekazano Protokołem Zdawczo – odbiorczym w dniu 23.07.2012 roku.

Wydatkowano kwotę 63.996,00 zł, wykonanie 100%
Dz. 600 rozdz. 60016 § 6667

Zwrot dotacji dotyczącej zadania „Budowa głównych ciągów komunikacyjnych na terenie miejscowości Zielonka, Gmina Białe Błota – ul. Żołędziowa, ul. Jodłowa, ul. Wrzosowa, ul. Bydgoska

Zwrot otrzymanego dofinansowania na projekt „Budowa głównych ciągów komunikacyjnych na terenie miejscowości Zielonka, Gmina Białe Błota – ul. Żołędziowa, ul. Jodłowa, ul. Wrzosowa, ul. Bydgoska”, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami we wniosku o płatność.
Wydatkowano kwotę 3 148,16 zł, wykonanie 100,10%

Dział 700 Rozdział 70005 § 6050

Budowa budynków socjalnych w Murowańcu

W dniu 24 maja 2010 roku została zawarta umowa na opracowanie projektu budowy dwóch budynków socjalnych w miejscowości Murowaniec gmina Białe Błota. 

W dniu 20 lipca 2011 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony. Przedmiotem zamówienia była budowa jednego budynku socjalnego (Budynek nr 1). W dniu 22 sierpnia 2011 roku unieważniono przetarg z uwagi na to, że oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

W wyniku rozstrzygnięcia kolejnego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 23.03.2012r. została zawarta Umowa Nr IR.2720.06.2012.ZP1 
z wybranym wykonawcą robót tj. Przedsiębiorstwem Budowlanym Wiktor Walkowiak 
z siedzibą ul. Wierzbowa 1, 62 – 100 Wągrowiec dotycząca wykonania robót w zakresie  budowy budynku oznaczonego w dokumentacji projektowej jako Nr 1 – o powierzchni zabudowy - 332,92 m², długości – 28,70 m², szerokości 11,60 m i wysokości (do attyki) 4,25 m. Termin zakończenia realizacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku do dnia 31.10.2012 r., wartość zadania brutto 680 433,65 zł.

W dniu 30 września 2011 roku został złożony wniosek o przyznanie dofinansowania na budowę Budynku nr 1 do Banku Gospodarstwa Krajowego z Programu wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat. 

Wniosek Gminy Białe Błota, decyzją BGK, spełnia wymagania, o których mowa w § 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych i mieszkań chronionych (Dz. U. nr 120, poz. 1001, ze zmianami) i kwalifikuje się do udzielenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat. Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 23 lutego 2012 roku. Gmina Białe Błota uzyskała dofinansowanie na budowę budynku socjalnego, wewnątrz którego będzie znajdowało się sześć lokali socjalnych. Kwota dofinansowania wynosi 417 943,77 zł, co stanowi 30 % całkowitej wartości zadania (koszt całkowity 1 393 145,90 zł). 

Wydatkowano kwotę 704 116,26 zł, wykonanie 100 %
Dział 700 Rozdz. 70005 § 6060

Zakup gruntów

Ogółem zakupiono 52 088 m2 gruntów, a 9 656 m2  otrzymaliśmy nieodpłatnie od Agencji Rynku Rolnego i od osób prywatnych.

Dział 720 Rozdział 72095 § 6057, 6059 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – budowa i instalacja infrastruktury związanej z udostępnieniem Internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Białe Błota

W dniu 23 czerwca 2010 roku Gmina podpisała umowę z firmą: EF Consultancy Sp.  z o.o. na opracowanie analizy finansowo – ekonomicznej pod nazwą: „Internet dla wszystkich – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota”. Wykonane czynności umożliwiły wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś priorytetowa – Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Wniosek zyskał warunkową akceptację. W lutym br. Gmina uzyskała informację 
o przyznaniu dofinansowania. W dniu 15 września 2011 roku Gmina podpisała umowę 
z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie. W IV kwartale rozpoczęto procedurę przetargową na pełnienie funkcji kierownika projektu oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego. W wyniku postępowania przetargowego w dniu 19 grudnia 2011 roku podpisano umowę na realizację w/w czynności. Dodatkowo Gmina wystąpiła 
z wnioskiem o płatność pośrednią w ramach środków związanych z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej, opracowaniem materiałów informacyjno – promocyjnych oraz wynagrodzeniem dla Kierownika. Program funkcjonalno-użytkowy opracowany przez Kierownika Projektu wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i załącznikami został przesłany do Instytucji Zarządzającej. 

6 sierpnia 2012 r. ogłoszono przetarg nieograniczony, który zakresem rzeczowym jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie w ramach zadania „Internet dla wszystkich przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota”. W dniu 07 grudnia 2012 roku Zamawiający zwrócił się do Oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie związania z ofertą do dnia 31 stycznia 2013 roku. Przedłużenie związania z ofertą wynika z przewidywanej zmiany wielkość dofinansowania. Zakładana zmiany wyniesie do 100 % kosztów kwalifikowanych.

Dodatkowo we wrześniu Gmina wystąpiła z wnioskiem o płatność pośrednią. Zgodnie z założeniami programu do tut. Urzędu Gminy wpływają deklaracje udziału w programie. Mieszkańcy Gminy – beneficjenci ostateczni, składają dokumenty potwierdzające możliwość zakwalifikowania do programu. Deklaracje wraz z niezbędnymi dokumentami zostają poddane weryfikacji formalno-merytorycznej przez tut. Urząd Gminy  firmę zewnętrzną – Softblue oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

Wydatkowano kwotę 27 560,00 zł, wykonanie 1,26 %
Dział 801 Rozdział 80101 § 6050 

Projekt i budowa szkoły w Cielu

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 02.07.2012 r. zostanie zawarta Umowa Nr I.2720.15.2012.ZP1 z wybranym wykonawcą dokumentacji projektowej tj. Firmą ABK–PROJEKT z siedzibą, ul. Lisowskiego 2/4, 65–072 Zielona Góra, na wartość brutto 109 470,00 zł z termin ostatecznego wykonania  przedmiotu umowy do dnia 30.11.2012 roku. Została sporządzona dokumentacja w zakresie wymaganym przez Zamawiającego, bez decyzji pozwolenia na budowę. W wyniku opóźnień dotyczących uzyskania stosownych opinii i uzgodnień niezbędnych do wydania decyzji pozwolenia na budowę realizacja przedmiotu umowy została wydłużona Aneksem Nr 1 z dnia 26.11.2012 roku do dnia 28.02.2013 roku. 
Wydatkowano kwotę 32 883,50 zł, wykonanie 30,03 %
Szkoła w Łochowie – sprawa sądowa 

W związku z przegrana sprawa sądową z powództwa firmy: ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o., Sp. k. Macewo 76, 88-100 Inowrocław dotyczącą zapłaty za wykonanie dachu na Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie.

Wydatkowano 275 000,00 zł, wykonanie 100 %.

Projekt i rozbudowa budynków oświatowych o świetlicę szkolną i salkę do ćwiczeń 
w Przyłękach

W wyniku wyboru wykonawcy dokonanego w drodze postępowania przeprowadzonego 
w trybie zapytania o cenę, w dniu 04.07.2012 r. została zawarta umowa nr I.2721.42.2012.ZP1 z  PROJ – PRZEM – PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą ul. Fordońska 110, 85 – 739 Bydgoszcz, na wartość brutto 49 815,00 zł z terminem ostatecznego wykonania dokumentacji projektowej do dnia 15.02.2013 roku. 
Wydatkowano kwotę 0,00 zł, wykonanie 0,00 %
Dział 801 Rozdz. 80101 § 6060

Zakup tablicy interaktywnej dla SP Białe Błota

Zakupiono tablice QOMO dla SP Białe Błota na kwotę 3 923,70 zł, tj. 98,09 %.

Dział 801 Rozdział 80104 § 6050
Przedszkole w Białych Błotach (Lewandowscy i Wspólnicy) – sprawa sądowa

W związku z przegraną sprawą sądową z powództwa firmy Lewandowski i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Fordońska 14, 85-085 Bydgoszcz dotyczącą zapłaty za wykonanie przebudowy Gminnego Przedszkola „Wróżka”, ul. Centralna 27, 86-005 Białe Błota.

Wydatkowano 765 960,50 zł, tj. 100% planu.

Dział 851 Rozdział 85121 § 6050 

Winda w Przychodni w Białych Błotach (Lewandowscy i Wspólnicy) – sprawa sądowa

W związku z przegraną sprawą sądową z powództwa firmy Lewandowski i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Fordońska 14, 85-085 Bydgoszcz dotyczącą zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku i budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Gminnej Przychodni w Białych Błotach”, które było wykonane w 2008 r. Na zadanie to Gmina miała przyznane dofinansowanie, jednym z warunków otrzymania środków było zakończenie zadania w wyznaczonym terminie. Wykonawca jednak się spóźnił z realizacją i straciliśmy dofinansowanie. Gmina nie wypłaciła wykonawcy wynagrodzenia w wysokości utraconej dotacji. Koszty tej inwestycji również były niższe o kwotę dotacji.

Wykonawca w umowie nie miał żadnego zastrzeżenia, że w przypadku nie otrzymania przez nas dotacji z jego winy, otrzyma on wynagrodzenie niższe. Wykonawca oddał sprawę do sądu i wygrał. 

Wydatkowano kwotę 134 890,60 zł, tj. 96,35% planu.

Dział 851 Rozdział 85154 § 6050 

Wykonanie monitoringu obiektów świetlic w Łochowicach, Lisi Ogonie oraz WOK 
w Łochowie

W dniu 06 września 2012 roku zostało wystawione zlecenie dla firmy: ICT Group Sp. z o.o., ul. Grobla 15, 85 – 305 Bydgoszcz z terminem wykonania, projektu budowlanego przyłączy na potrzeby monitoringu, do dnia 12 listopada 2012 roku z kwotą netto: 3 500,00 zł, brutto: 4 305,00 zł.
W dniu 07 listopada 2012 roku została podpisana umowa z firmą: ICT Group Sp. z o.o., ul. Grobla 15, 85 – 305 Bydgoszcz z terminem wykonania monitoringu do dnia 20 grudnia 2012 roku z kwotą netto: 28 983,75 zł, brutto: 35 650,01 zł. Roboty zostały odebrane na podstawie protokołu odbioru robót spisanego w dniu 17 grudnia 2012 roku.
Wydatkowano kwotę 39 955,01 zł, wykonanie 99,89 %
Dział 852 Rozdział 85219 § 6050 

Zakup 3 zestawów komputerowych

Zakupiono 2 zestawy komputerowe na łączną kwotę 6 980,00 zł, tj. 93,07% planu.

Dział 853 Rozdział 85305 § 6050 

Budowa zespołu żłobkowo – przedszkolnego w Łochowie, I etap żłobek

W dniu 20 kwietnia 2011 roku Gmina Białe Błota złożyła wniosek do Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej o przyznanie dofinansowania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch”, realizowanego w  2011 r. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 484 00,00 zł. 

W dniu 31 maja 2011 roku zostało zlecone wykonanie programu – funkcjonalno użytkowego firmie: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Produkcyjno – Usługowo – Handlowe mgr inż. Iwicki Baldwin, ul. Pogodna 28, 85 – 344 Bydgoszcz. 

W dniu 1 czerwca 2011 roku Gmina złożyła wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do zawarcia porozumienia w zakresie realizacji projektu. W dniu 15 lipca 2011 roku podpisano porozumienie nr 11/2011 w sprawie udzielenia finansowego wsparcia w formie dotacji celowej z budżetu państwa. 

W dniu 9 sierpnia 2011 roku Gmina Białe Błota złożyła drugi wniosek o przyznanie dofinansowania na utworzenie dodatkowej liczby miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W dniu 30 września 2011 roku dostarczono wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania porozumienia, natomiast w dniu 28 października 2011 roku Gmina podpisała porozumienie nr 12/2011 w sprawie udzielenia finansowego wsparcia na kwotę dotacji 440 284,00 zł.

W dniu 8 lipca 2011 roku dla przedmiotowego zadania został ogłoszony przetarg nieograniczony. W wyniku postępowania przetargowego został wybrany Wykonawca – firma „Baupol” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Przemysłowa 14A, 85-758 Bydgoszcz., z którym w dniu 3 sierpnia 2011 roku podpisano umowę nr ZP IR.2720.33.2011.ZP2 na kwotę netto 1 346 400,00 zł, brutto 1 656 072,00 zł.

W dniu 10 października 2011 roku Gmina otrzymała pozwolenie na budowę dla przedmiotowej inwestycji, która stała się ostateczna w dniu 26 października 2011 roku. 
W dniu 3 listopada rozpoczęły się roboty budowlane.

W dniu 1 grudnia 2011 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony pn. Zakup wraz 
z dostawą wyposażenia dla żłobka w miejscowości Łochowo przy ulicy Okopowej 12-16” 
z terminem składania ofert do dnia 9 grudnia 2011 roku. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione z uwagi na to, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

W dniu 9 grudnia 2011 roku przetarg został ponownie ogłoszony. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego zostały wybrane: oferta nr 01 złożona przez firmę: New Technology Sp. z o.o., ul. Kościuszki 27, 85 – 079 Bydgoszcz z łączną ceną ofertową brutto za część 3 – 24 192,87 zł, oferta nr 02 złożona przez firmę: PHPU ZUBER, Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29 C, 50 – 424 Wrocław z łączną ceną ofertową brutto za część 2 – 9 163,50 zł, za część 4 – 2 347,65 zł oraz oferta nr 03 złożona przez firmę: Z.P.H. Lumar Jacek Ogórkiewicz, ul. Wierzbowa 3, 85 – 374 Bydgoszcz z łączną ceną ofertową brutto za część 
1 – 138 119,16 zł. 

W dniu 12 grudnia 2011 roku została zawarta ugoda do umowy Nr ZP IR.2720.33.2011.ZP2 
z dnia 3 sierpnia 2011 roku rozstrzygająca kwestię zwłoki w trakcie realizacji części przedmiotu umowy, tj. uzyskania pozwolenia na budowę. Kwota przewidziana dla tego etapu (55 202,40 zł) została pomniejszona o 3 312,14 zł i po zmianach wyniosła 51 890,26 zł.

W dniu 14 grudnia 2011 roku zawarto Aneks do umowy, w którym zmieniono termin realizacji przedmiotu umowy w następujący sposób: roboty budowlane do dnia 31 stycznia 2012 roku, pozwolenie na użytkowanie do dnia 15 lutego 2012 roku. 

W dniu 25 czerwca 2012 roku została zawarta umowa nr I.2721.37.2012.ZP1 wynikająca 
z zaleceń Powiatowego Inspektora Straży Pożarnej i powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zgodnie z umową zostały wykonane następujące roboty budowlane: uszczelnienie otworów przejść instalacyjnych oraz wykonanie robót zewnętrznych w zakresie wjazdów na posesję, dróg ewakuacyjnych oraz zatoczki postojowej i parkingu. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony został do dnia 29 czerwca br., kwota brutto zgodnie ze złożoną ofertą wynosi: 31 071,34 zł. 
Otwarcie placówki nastąpiło 30 kwietnia 2012 roku.

Wydatkowano kwotę 391 445,84 zł, wykonanie 100 %
Dział 853 Rozdział 85395 § 6067, § 6069

Zakup samochodu

Zakupiono samochód osobowy Opel Zafira współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakupiony pojazd przeznaczony zostanie do obsługi logistycznej projektu systemowego „Tacy sami”.

Wydatkowano kwotę 21 766,00 zł, tj. 86,36% planu. 

Dział 900 Rozdział 90001 § 6050 

Projekt i budowa sieci kanalizacji wokół ujęcia wody pitnej w Cielu

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu  18.05.2011r. została zawarta umowa IR.2720.26.2011.ZP2 z firmą „ROLLSTICK – TORUŃ” Spółka z o.o. z siedzibą 87 – 100 Toruń, ul. Wschodnia 34, na kwotę netto  952 924,09 zł brutto, 1 172 096,63 zł z terminem realizacji przedmiotu umowy 8 miesięcy licząc od dnia przekazania placu budowy. Plac budowy został protokolarnie przekazany 
w dniu 14 października 2011 roku. W dniu 31.05.2012 r. nastąpił odbiór końcowy robót. Wykonano sieć kanalizacyjną z rur PE: Ø 40mm – 1848,5 mb., Ø 50 mm – 3574,5 mb., 
Ø 63 mm – 523,5 mb., Ø75 mm – 601,5 mb., Ø 90 – 596,5 mb. Wraz z przydomowymi przepompowniami w ilości 62 szt.

W dniu 12 września 2011 roku Gmina podpisała umowę preferencyjnej pożyczki w ramach środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 879 072,47 zł. Pierwsza transza pożyczki w wysokości 249 000 zł wpłynęła 
w IV kwartale 2011 roku. II transza pożyczki w kwocie 426 000,00 zł  wpłynęła w II kwartale 2012 roku.

Wydatkowano kwotę 450 045,00 zł, wykonanie 100 %
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon 

W dniu 15.06.2011 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony mający na celu wybór wykonawcy robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon 
– I etap  z terminem składania ofert do dnia 07.07.2011 r.

W dniu 08 sierpnia 2011 roku został zawarta umowa nr IR.2720.35.2011.ZP1 (dla zadania 
nr  II), z firmą „ROLLSTICK – TORUŃ” Spółka z o.o. z siedzibą 87 – 100 Toruń ul. Wschodnia 34, na kwotę netto 1 284 835,30 zł, brutto 1 580 347,42 zł z terminem realizacji przedmiotu umowy 10 miesięcy licząc od dnia przekazania placu budowy. Plac budowy został protokolarnie przekazany w dniu 16 sierpnia 2011 roku. Z uwagi na niekorzystne   warunki atmosferyczne w okresie zimowym zostały przerwane prace, wobec czego w dniu 15.06.2012 r., aneksem nr 1  przedłużono termin wykonania robót do dnia 24.07.2012 r.

W ramach zadania II Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

W dniu 03 sierpnia 2011 roku została zawarta umowa nr IR.2720.34.2011.ZP1 (dla zadania 
nr  I), z firmą: „KADA – BIS GRUPA BUDOWLANA” Spółka z o.o. z siedzibą 85 – 188 Bydgoszcz ul. Wydmy 3, z ceną netto  2 286 508,29 zł, brutto 2 812 405,20 zł z terminem realizacji przedmiotu umowy 10 miesięcy licząc od dnia przekazania placu budowy. Plac budowy został protokolarnie przekazany w dniu 12 sierpnia 2011 roku. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne w okresie zimowym zostały przerwane prace, wobec czego w dniu 12.06.2012 r. aneksem nr 1 przedłużono termin wykonania robót do dnia 13.08.2012 roku.

Wydatkowano kwotę 992 675,60 zł, wykonanie 99,92 %

Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap II

Zadanie wydzielone jako etap innego zadania ze względu na planowane wystąpienie 
o dofinansowanie ze środków pomocowych. Wydatkowana kwota stanowi należność za proporcjonalną część dokumentacji projektowej.

Wydatkowano kwotę 38 778,00, wykonanie 100%
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lisi Ogon i Łochowo – etap III

Zadanie wydzielone etap innego zadania ze względu na planowane wystąpienie 
o dofinansowanie ze środków pomocowych. Wydatkowana kwota stanowi należność za proporcjonalną część dokumentacji projektowej.

Wydatkowano kwotę 34 500,00, wykonanie 97,95%
Przebudowa magistrali wodociągowej Lisi Ogon – Łochowo

W dniu 23 grudnia 2011 roku zostało zlecenie firmie: Aqua – Project Zakład Inżynierii Wodno – Ściekowej, ul. Jana Karola Chodkiewicza 15, 85 – 065 Bydgoszcz na opracowanie dokumentacji w celu uzyskania decyzji środowiskowej oraz lokalizacyjnej. Decyzja środowiskowa została wydana w dniu 30 stycznia 2012 roku. 

W dniu 26 marca 2012 roku została zawarta umowa nr IR.2721.21.2012.ZP2 z firmą: Aqua – Project Zakład Inżynierii Wodno – Ściekowej, ul. Jana Karola Chodkiewicza 15, 
85 – 065 Bydgoszcz na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego z terminem wykonania do dnia 30 kwietnia 2012 roku. 

W dniu 28 lutego 2012 roku został ogłoszony przetarg na: wykonanie pogłębienia otworu studziennego na 2T na ujęciu komunalnym w miejscowości Łochowo gmina Białe Błota 
z terminem składania ofert do dnia 08 marca 2012 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w dniu 21 marca 2012 roku została podpisana umowa 
z firmą: Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych i Inżynieryjnych „HYDROeŁPOL” Sp. z o.o., ul. Nowa 29/31, 90 – 030 Łódź, łączna kwota netto za przedmiot umowy wynosi: 135 000,00 zł, brutto: 166 050,00 zł z terminem wykonania do 60 dni licząc od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2012 roku. Przedmiotem umowy jest pogłębienia otworu studziennego 2T do głębokości 165 m. Protokół odbioru końcowego robót odbył się 25 czerwca 2012 roku. 

W dniu 25 maja 2012 roku został ogłoszony przetarg na: rozbudowę sieci wodociągowej 
w miejscowościach Lisi Ogon oraz Łochowo gmina Białe Błota z terminem składania ofert do dnia 11 czerwca 2012 roku.
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w dniu 20 czerwca 2012 roku została podpisana umowa 
z firmą: KADA – BIS Grupa Budowlana Sp. z o.o., ul. Wydmy 3, 85 – 188 Bydgoszcz, łączna kwota netto za przedmiot umowy wynosi: 242 500,00 zł, brutto: 298 275,00 zł 
z terminem wykonania do dnia 30 listopada 2012 roku. 

W dniu 30 listopada 2012 roku został zawarty aneks nr 1 do umowy zmieniający termin wykonania umowy do dnia 31 grudnia 2012 roku z uwagi na potrzebę odwodnienia wykopu. 

W dniu 28 grudnia 2012 roku został zawarty aneks nr 2 do umowy zmieniający wartość przedmiotu  inwestycji. Ostateczna wartość inwestycji wyniosła netto: 251 500,00 zł, brutto: 309 345,00 zł.

Przedmiot umowy został odebrany w dniu 31 grudnia 2012 roku.  
Wydatkowano kwotę 502 455,00 zł, wykonanie 89,25 % 

Zakup sieci kanalizacji tłocznej w Cielu (91mb i 3 studzienek)

Zakupiono sieć kanalizacyjną wybudowaną przez osoby fizyczne, jest to 91 mb sieci oraz 3 studzienki.

Wydatkowano kwotę 26 624,10 zł, tj. 100% planu.

Dział 900 Rozdział 90015 § 6050

Projekty i budowa uzupełnienie oświetlenia dróg na terenie gminy

W dniu 7 września 2010 roku został ogłoszony przetarg na wykonanie projektu ulic wraz 
z wykonaniem oświetlenia drogowego, z terminem składania ofert do dnia 22 września 2010 roku. Przedmiotem zamówienia było wykonania oświetlenia następujących sołectw: Białe Błota, Lisi Ogon, Trzciniec oraz Ciele. Przetarg został unieważniony w dniu 27 września 2010 z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W dniu 01.10.2010 r. został ogłoszony ponowny przetarg na wykonanie projektu i budowy oświetlenia ulic w miejscowościach na terenie gminy Białe Błota dla sołectw Lisi Ogon oraz Ciele z terminem składania ofert do dnia 18 października 2010 roku. 

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z firmą: INEL Zdzisław Osiński Dolna Grupa, ul. Kwiatowa 1 – 2, 86 – 134 Dragacz została podpisana umowa w dniu 05 listopada 2010 roku z ceną netto 600 000,00 zł, brutto: 732 000,00 zł oraz terminem wykonania do dnia 30 czerwca 2011 roku. Rozliczenie Wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpiło fakturami przejściowymi płatnymi do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie gminy w 2010 roku, reszta fakturami płatnymi w 2011 roku. W dniu 29 czerwca 2011 roku został podpisany aneks 1 do umowy nr ZP 342 – 46 / 10 dotyczący zmiany kwoty brutto umowy w związku z nowelizacją ustawy od podatku VAT od towarów i usług. Zgodnie z obowiązującą wartością podatku VAT, tj. 23 %, wartość umowna brutto wzrosła do kwoty 738  000,00 zł. W dniu 06 października 2011 roku zostało podpisane porozumienie do umowy nr ZP 342 – 46 / 10 dotyczące przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30 listopada 2011 roku, w związku z nieuregulowanym stanem prawnym
9 działek drogowych i rolnych stanowiących własność 25 osób fizycznych. Przedmiot zamówienia został ukończony w umownym terminie, tj. dnia 30 listopada 2011 r.

W dniu 7 listopada 2011 roku zostało wysłane zapytanie ofertowe dotyczące wykonania oświetlenia drogowego w sołectwie Murowaniec. Na podstawie oceny złożony ofert w dniu 16 listopada 2011 roku została zawarta umowa nr IR.2721.21.2011.ZP2 na wybudowanie oświetlenia dróg na terenie miejscowości Murowaniec gmina Białe Błota, z kwotą netto umowy wynosi 49 076,67 zł, co daje kwotę brutto 60 364,30 zł oraz terminem realizacji przedmiotu umowy do dnia 31 marca 2012 roku.  Przedmiot umowy został zrealizowany do dnia 05 grudnia 2011 roku.

W dniu 21 czerwca 2012 roku zostało wysłane do 3 firm zapytanie ofertowe na wykonanie projektu oświetlenia ulic na terenie gminy Białe Błota (łącznie ca 80 punktów świetlnych). Po porównaniu otrzymanych ofert w dniu 28 czerwca br. została podpisana umowa z firmą: INEL Zdzisław Osiński Dolna Grupa, ul. Kwiatowa 1 – 2, 86 – 134 Dragacz, łączna cena netto: 35 000,00 zł, brutto: 43 050,00 zł. Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30 października 2012 roku. W dniu 26 listopada 2012 roku został podpisany aneks nr 1 zmieniający nazwę firmy wykonującej przedmiot zamówienia na: Firma INEL Maria Osińska. W dniu 31 grudnia 2012 roku zostało zawarte porozumienie wydłużające przedmiot zamówienia do dnia 01 maja 2013 roku.
W dniu 08 października br. została podpisana umowa z firmą: INEL Zdzisław Osiński Dolna Grupa, ul. Kwiatowa 1 – 2, 86 – 134 Dragacz, łączna cena netto: 33 882,25 zł, brutto: 41 675,17 zł. Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 31 października 2012 roku. 
W dniu 26 listopada 2012 roku został podpisany aneks nr 1 zmieniający nazwę firmy wykonującej przedmiot zamówienia na: Firma INEL Maria Osińska. Przedmiot umowy został zrealizowany i odebrany protokolarnie w dniu 31 grudnia 2012 roku. W dniu 31 grudnia 2012 roku zostało zawarte porozumienie, z którego zapisów wynika, że w zamian za kary umowne Wykonawca wykona nieodpłatnie 2 lampy na ulicy Myśliwskiej w miejscowości Ciele do dnia 01 maja 2013 roku.

Wydatkowano kwotę 590 505,58 zł, wykonanie 83,88 %

Dział 900 Rozdział 90095 § 6050

Budowa systemu monitoringu w sołectwie Łochowo

W dniu 07 listopada 2012 roku została podpisana umowa z firmą: ICT Group Sp. z o.o., ul. Grobla 15, 85 – 305 Bydgoszcz z terminem wykonania monitoringu do dnia 20 grudnia 2012 roku z kwotą netto: 17 032,52 zł, brutto: 20 950,00 zł. Roboty zostały odebrane na podstawie protokołu odbioru robót spisanego w dniu 17 grudnia 2012 roku.

Wydatkowano kwotę 20 950,00 zł, wykonanie 99,76 %
Dział 921 Rozdział 92109 § 6050

Projekty świetlicy wiejskiej w Zielonce

W dniu 11.05.2012 r. została zawarta umowa nr IR.2721.30.2012.ZP1 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo – Handlowym „WALOR” inż. Waldemar Olszewski z siedzibą 
85 – 360 Bydgoszcz, ul. Pijarów 27, obejmująca swym zakresem opracowanie programu Funkcjonalno – Użytkowego pn. Budowa budynku świetlicy wiejskiej na działce nr ew. 159/5 w Zielonce, z  terminem wykonania do dnia 29.07.2012 roku na wartość brutto 9 963,00 zł. Roboty zostały odebrane na podstawie protokołu odbioru robót spisanego w dniu 30 lipca 2012 roku.

Wydatkowano kwotę 9 963,00 zł, wykonanie 99,63%
Projekt świetlicy w Murowańcu

W dniu 11.05.2012r. została zawarta umowa nr IR.2721.29.2012.ZP1 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo – Handlowym „WALOR” inż. Waldemar Olszewski z siedzibą 
85 – 360 Bydgoszcz, ul. Pijarów 27, obejmująca swym zakresem opracowanie programu Funkcjonalno – Użytkowego pn. Budowa budynku świetlicy wiejskiej na działce nr ew. 76/3 w Murowańcu, z terminem wykonania do dnia 29.07.2012 r. na wartość brutto 9 963,00 zł. Roboty zostały odebrane na podstawie protokołu odbioru robót spisanego w dniu 30 lipca 2012 roku.

Wydatkowano kwotę 9 963,00 zł, wykonanie 99,63%
Zakup zestawu sprawnościowego na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Lisim Ogonie

Gmina w miesiącu czerwcu zleciła zakup zestawu sprawnościowego na plac zabaw w Lisim Ogonie. W wyniku rozmów z sołtysem Lisiego Ogon, Dyrektorem Gminnego Centrum Kultury oraz po podpisaniu umowy z firmą Ferster s.c. został zamontowany zestaw zabawowy – Grzmotek. Koszt zestawu sprawnościowego – 7 000,00 zł. 

Wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, wykonanie 100,00 % 

Adaptacja świetlicy wiejskiej na potrzebie Centrum Edukacji Ekologicznej przy Kanale Górnonotecki wraz z budową ścieżki dydaktycznej w miejscowości Lisi Ogon

W dniu 23 marca 2011 roku  został ogłoszony przetarg na wykonanie przedmiotowej inwestycji z terminem składania ofert do dnia 13 kwietnia 2011 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 12 maja 2011 roku z firmą: Przedsiębiorstwo Budowlane „BRUKMASZ”, ul. Łęczycka 53, 85 – 737 Bydgoszcz została podpisana umowa na wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej długości 831 mb (1 660 m2), 
z kostki brukowej, betonowej.

W dniu 20 czerwca 2011 roku protokolarnie dokonano odbioru końcowego robót. 

22 grudnia ur. Gmina wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z wnioskiem 
o dofinansowanie na zwrot kosztów budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Lisi Ogonie. Zakres zadania dotyczy również zakupu artykułów multimedialnych do świetlicy wiejskiej w Lisim Ogonie. 17 kwietnia br. do Urzędu wpłynęła informacja o pozytywnej decyzji Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwestii dofinansowania projektu. Tym samym Gmina odzyska środki finansowe zaangażowane w budowę ścieżki pieszo-rowerowej. 21 czerwca br. do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zostały przesłane dokumenty niezbędne do podpisania umowy na dofinansowanie. Zakończenie zadania planowane jest do 31 sierpnia 2012 roku. Tym samy wystąpienie z wnioskiem o płatność końcową uzależnione będzie od terminu podpisania umowy o dofinansowanie.

W dniu  18 października 2012 roku Gmina podpisała umowę o dofinansowanie zadania. Urząd Marszałkowski dokonał oceny procedury przetargowej. 21 listopada 2012 roku wystąpiono z wnioskiem o płatność końcową.

Wydatkowano kwotę 104 352,32 zł, wykonanie 99,20 % 

Dział 926 Rozdział 92601 § 6050

Rozbudowa zaplecza boiska sportowego przy ul. Dębowej w Łochowie o część socjalną

W wyniku zapytania ofertowego na Wykonawcę dokumentacji projektowej, w dniu 20.12.2010 r.  została zawarta umowa nr ZP 342 – 50 / 10 z Przedsiębiorstwem Usługowym „ABAKUS” z siedzibą 86 – 065 Łochowo ul. Olszynowa 23 na kwotę netto 18 000,00 zł brutto 21 960,00zł z terminem wykonania projektu do dnia 31.03.2010 r. Z uwagi na  wprowadzenie zmian w  budżecie gminy oraz przedłużające się konsultacje aneksem nr 
1 z dnia 01.04.2011r. przedłużono termin opracowania dokumentacji projektowej wraz 
z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami niezbędnym do uzyskania Decyzji pozwolenia na budowę do dnia  15.06.2011 roku.

W dniu 10 sierpnia 2011 roku ogłoszono przetarg nieograniczony pn. Budowa budynku zaplecza socjalno – sanitarnego boiska w Łochowie ul. Dębowa gmina Białe Błota – Etap 
I stan surowy otwarty. Posterowanie przetargowe zostało unieważnione z uwagi na to, że 
w wyznaczonym terminie na składanie ofert tj. do dnia 26 sierpnia 2011 roku do godz.12:00, nie złożono żadnej oferty.

Kolejne postępowanie przetargowe mające na celu wybór wykonawcy robót zostanie ogłoszone w I kwartale 2012 roku.

14 listopada 2011 roku Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie zadania w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wartość dotacji określona została 
w wysokości 210 000,00 złotych.  Gmina wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z prośbą o ocenę postępowania przetargowego. Po weryfikacji wniosku oraz zakończeniu zadania Gmina wystąpi z wnioskiem o płatność końcową.

Kolejne postępowanie przetargowe ogłoszono 04 maja 2012 roku nr sprawy IR.2710.12.2012.ZP1 z terminem składania ofert do 18 maja 2012 roku. Wpłynęła jedna oferta. Dnia 05.06.2012 roku ogłoszono wynik przetargu – wybór oferty „BAUPOL” Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 14a, 85-758 Bydgoszcz z oferowaną ceną netto 451.425,96 zł / brutto 555.253,93 zł. Dnia 25.06.2012 roku podpisano umowę Nr I.2720.13.2012.ZP1 z terminem realizacji ustalonym na: 31.10.2012 r. – zakończenie robót budowlanych; 30.11.2012 r. – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 
Roboty zostały odebrane na podstawie protokołu odbioru robót spisanego w dniu 30.11.2012 roku. Pozwolenie na użytkowanie znak: PINB.521.175.2012 ZJ z dnia 30.11.2012r.

Wydatkowano kwotę 191 495,00 zł, wykonanie 100% 


Wójt Gminy
                                                                                         Katarzyna Kirstein - Piotrowska
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