INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA  2014 R.

Prognoza finansowa określa dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe, wynik budżetu gminy, sposób sfinansowania deficytu, planowane przychody i rozchody oraz kwotę długu w poszczególnych latach. 

Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosił 80 588 253,54 zł i został wykonany w wysokości 78 639 346,99 zł tj. 97,58 % , z tego dochody bieżące wykonano w 99,94 %, a dochody majątkowe w 86,30 %.

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 66 611 303,04 zł zostały wykonane w wysokości 66 576 191,72 zł tj. 52,67 %. 

W dochodach bieżących w WPF na lata 2014-2022 zostały wyodrębnione :

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   

    wykonane w wysokości  19 317 763,00 zł tj. 101,11 % planu,

2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  

    wykonane w kwocie  1 482 914,38 zł, tj. 186,77 % planu,

3. podatki i opłaty wykonane w kwocie 19 819 338,39 zł, w tym podatek od 

    nieruchomości w wysokości  14 015 717,31 zł  tj.  99,24 % planu,

4. subwencję ogólną wykonaną w wysokości  15 997 858,00 zł tj. 100,00 % planu,

5. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące wykonane w wysokości 7 836 492,50 zł 

    tj. 96,38 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadań :

- zleconych  5 106 296,23 zł,

- własnych   2 075 511,12 zł,

- na podstawie porozumień i umów  111 092,74 zł,

- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  482 201,00 zł.

W planie dochodów majątkowych największą kwotę stanowiły dotacje i środki na zadania inwestycyjne w kwocie 12 452 976,50 zł, wykonane w kwocie 10 765 295,85 zł tj. 86,44 %.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dotyczyły następujących zadań:

1. Budowa głównych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy w sołectwie Zielonka ul. Żołędziowa, ul. Jodłowa, ul. Wrzosowa, ul. Bydgoska plan 100 000,00 zł, wykonanie  0 zł,

2. Internet dla wszystkich – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota plan 2 674 377,50 zł, wykonanie 1 629 040,94 zł tj. 60,91 %,

3. Budowa szkoły w Łochowie plan  650 883,00 zł,  wykonanie 650 882,98 zł 
      tj.100,00 %,
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Lisim Ogonie plan 364 979,00 zł , wykonanie 364 979,00 zł tj. 100,00 %,

5. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap III plan 7 346 823,00 zł , wykonanie 7 365 216,69 zł tj. 100,25 %,

6. Budowa skateparku w Lisim Ogonie plan 100 000,00 zł, wykonanie  0 zł,

7. Budowa skateparku w Zielonce plan 100 000,00 zł, wykonanie  0 zł,

8. Budowa skateparku w Białych Błotach plan 305 988,00 zł, wykonanie  0 zł,

9. Budowa i rozbudowa placów zabaw – dumą mieszkańców Trzech Dolin w Białych Błotach, Prądkach, Przyłękach i Łochowie plan 23 609,00 zł, wykonanie  0 zł,

10. Budowa i rozbudowa placów zabaw w Łochowie, Cielu i Murowańcu plan 31 141,00 zł, wykonanie 0 zł.

Dotacja ze Starostwa Powiatowego na ,, projekt i budowę kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ulic Hebanowa, Epokowa, Arlekina, Herbowa i Alpejska w Białych Błotach ” została wykonana w wysokości 660 000,00 zł tj. 100,00 %.

Dochody majątkowe to również: 

1. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności plan  23 974,00 wykonanie  23 973,63 zł, 

2. Dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych plan  1 500 000,00 zł , wykonanie 

1 273 885,79 zł.

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości  12 063 155,27 zł tj. 86,30 % planu.

Wydatki budżetu Gminy zostały uchwalone w wysokości 83 988 007,42 zł, a wykonane w wysokości 80 277 825,15 zł tj. 95,58 %, z tego wydatki bieżące wykonano w 97,93 %, a wydatki majątkowe w 90,88 %.

W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- wydatki na obsługę długu j.s.t. – wykonane w kwocie 1 308 981,23 zł,

- dotacje - wykonane w kwocie 5 620 758,88 zł,

- wynagrodzenia i pochodne - wykonane w kwocie 24 271 762,88 zł,


- wydatki na funkcjonowanie organów – wykonane w wysokości 4 975 036,64 zł,

- pozostałe wydatki wykonane w kwocie 18 655 550,19 zł.

Budżet został uchwalony z deficytem w wysokości 3 399 753,88 zł , źródłem pokrycia deficytu była pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 850 000,00 zł oraz wolne środki za 2013 r. w wysokości 2 549 753,88 zł.

Spłacone zostały raty kredytów i pożyczek w kwocie 5 812 904,16 zł oraz odsetki w kwocie 1 308 981,23 zł tj.  ogółem 9,04 % wykonanych dochodów.

WFOŚ i GW w Toruniu umorzył części pożyczek w kwocie 207 771,61 zł.

Zadłużenie na 31 grudnia 2014 r. z tytułu pożyczek i kredytów wynosiło 34 115 441,68 zł co  stanowiło 43,38 %  wykonanych dochodów oraz z tytułu faktur z wydłużonym terminem płatności i z tytułu cesji wierzytelności w kwocie 4 414 223,73 zł.

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2014-2016
Objaśnienie do załącznika nr 2

Na realizację przedsięwzięć w 2014 r. zaplanowano kwotę  25 209 099,32 zł, wykonano w wysokości  22 743 112,75 zł tj. 90,22 %.

Planowane do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w załączniku nr 2 wyniosły w roku 2014 – 209 099,32zł, 2015 13 652 107,00 zł, w roku 2016 – 10 723.225,00 zł.
1. Budowa II etapu ul. Wierzbowej, Opalowej i Św. R. Kalinowskiego w Murowańcu 

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w wysokości 2 468 400,00 zł,

z tego w latach: 2014 – kwota 8 400,00 zł; 2015 – kwota 500 000,00 zł; 2016 – kwota 1 960 000,00 zł.

W dniu 17 kwietnia 2014 r. została zawarta umowa z firmą Kada-Bis na realizację w/w inwestycji. 

W umowie zostały określone:

- termin zakończenia zadania do dnia 15 października 2014 r. 

- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 2 447 700,00 zł,

- fakturowanie oraz terminy płatności – w 2015 r. 30 dni od złożenia faktury oraz w 2016 r. w 

  terminie do 30 czerwca 2016 r.

W dniu 30 czerwca 2014 r. podpisano Aneks nr 1 do Umowy, zmieniający treść załącznika nr 1 (formularza ofertowego).

W dniu 29 września 2014 r. podpisano Aneks nr 2 do Umowy zmieniający termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 30 listopada 2014 r.

W dniu 30 grudnia 2014 r. podpisano Aneks nr 3 do Umowy zmieniające rozliczenie z Wykonawcą na następujące:

- Część I – ul. Wierzbowa, Opalowa brutto: 1.649.958,62 zł, netto: 1.341.429,77 zł,

- Część II – parking, brutto: 206.644,21 zł, netto: 168.003,42 zł,

- Część III – Zagospodarowanie skweru (wraz częścią ul. Staroszkolnej), brutto: 306.174,34 zł, netto: 248.922,23 zł.

W 2014 r. środki w wysokości 8 400,00 zł były przeznaczone na wynagrodzenie dla inspektorów nadzoru różnych branż oraz na przyłącze energetyczne.
Za wykonane prace budowlane płatności zostały ustalone na 2015 – 500.000,00 zł i 2016 r. – pozostała kwota.

Odbiór końcowy nastąpił w dniu 29 grudnia 2014 r.

Wartość robót: netto: 1.758.355,42 zł, VAT: 404.421,75 zł, brutto: 2.162.777,17 zł.

2. Budowa jezdni i chodników ul. Świerkowej, Łąkowej, Kwiatowej w Kruszynie Kraj. Etap I ul. Łąkowa

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w wysokości 4 723 380,00 zł, z tego w latach: 2014 – kwota 1 677 167,00 zł

W dniu 20 kwietnia 2011 r. podpisano umowę nr ZP 271.15.2011, oraz w dniu 26 sierpnia 2011 r. umowę nr IR.2720.36.2011.ZP1 z Wykonawcą: „ALSTAL – DROGI” Sp. z o.o. z Inowrocławia.

Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 18.06.2012 roku. 

W roku 2014 dokonano ostatniej płatności w kwocie 1 677 166,91 zł, wynikającej z zawartych umów. 

3. Budowa jezdni wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz chodników ul. Ostróżki, ul. Hodowlanej, ul. Hippicznej, ul. Ludowej, ul. Niedzielnej, ul. Gontowej, ul. Czahary, ul. Temidy, ul. Jantarowej, ul. Popiela, ul. Bezpiecznej, ul. Baryckiej – II etap, ul. Centralnej – II etap, ul. Gontowej, ul. Czwartaków, ul. Chudoby, ul. Cukierniczej w Białych Błotach 

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w wysokości 19 186 659,00 zł, z tego w latach: 2014 – kwota 1 263 659,00 zł

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 19 marca 2010 roku 
z Zakładem Drogowym Maciej Siedlecki z siedzibą w Luboniu została podpisana umowa 
z ceną netto 1 777 300,00 zł, brutto: 2 168 306,00 zł za I etap oraz z ceną netto 7 831 605,00 zł, brutto: 9 554 558,10 zł za II etap. W dniu 05 kwietnia 2012 roku Gmina Białe Błota odstąpiła od umowy z winy Wykonawcy, w związku z nieuzasadnioną przerwą w realizacji przedmiotu umowy. W dniu 16 maja Gmina Białe Błota za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy Oddział Białe Błota wezwała firmę InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group w Warszawie do wypłaty kwoty ubezpieczeniowej z niewykonanych umów w wysokości 260 000,00 zł.

Umowa z dnia 19.03.2010 r. nr ZP 342-13/10 wraz z aneksem nr 1 z dnia 13.12.2010 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dotyczących zadania „Budowa jezdni wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz chodników ul. Ostróżki, Hodowlanej, Hippicznej, ul. Ludowej, ul. Niedzielnej, ul. Gontowej, ul. Czahary, ul. Temidy, ul. Jantarowej, ul. Popiela, Bezpiecznej, ul. Baryckiej – II etap, ul. Centralnej – II etap, ul. Gronowej, ul. Czwartaków, ul. Chudoby, ul. Cukierniczej w Białych Błotach warunkiem poprawy atrakcyjności w Białych Błotach”, na łączną kwotę brutto: 2 691 180,46 zł, Wykonawca: Zakład Drogowy Maciej Siedlecki, ul. Puszkina 21, 62-030 Luboń.

Umowa zlecenie z dn. 18 lutego 2013 r. nr I.2721.02.2013.ZP2 na wykonanie profili sieci kanalizacji deszczowej, grawitacyjnej i tłocznej, weryfikację zastosowanych materiałów, wykonanie projektu technologii wykonania zbiorników przepompowni w ulicach: Hodowlanej oraz Hippicznej, sprawdzenie doboru pomp zaprojektowanych 
w przepompowniach oraz sprawdzenie doborów średnic przewodów tłocznych i grawitacyjnych w ul. Modrowej na łączną kwotę brutto: 6 150,00 zł, Wykonawca: Biuro Usług Inwestycyjnych „Projekt” z Bydgoszczy. Termin realizacji zadania 31.05.2013. Wykonano w terminie.

Umowa z dnia 15.03.2013 r. nr I.2721.63.2012.ZP2 na pełnienie nadzoru w branży instalacji sanitarnej na łączną kwotę brutto: 26 168,10 zł, Wykonawca: Quadra Polska z Bydgoszcz. Termin realizacji zadania do dnia 30.09.2013. Zakończono w terminie.

Umowa z dnia 21.06.2013 r. nr I.2721.10.2013.ZP2 na wykonanie zasilania elektroenergetycznego dla przepompowni wód opadowych od granicy stron Enea Operator sp. z. o. o. do złącz pomiarowych na terenie miejscowości Białe Błota (ul. Niedzielna, Barycka, Hippiczna i Hodowlana), na łączną cenę brutto: 17 330,37 zł. Wykonawca: Zakład Instalacji Elektrycznych „ELINŻ” z Białych Błot. Termin realizacji zadania 19 lipca 2013 r. Zrealizowano w terminie.

Umowa z dnia 21.05.2012 r. nr IR.2720.09.2012.ZP2 wraz z aneksem nr 1 z dnia 02.07.2012 r. na wykonanie odtworzenia nawierzchni ul. Centralnej w Białych Błotach na łączną kwotę 171 868,50 zł. Wykonawca: Skanska. S. A.. Termin realizacji do 46 dni od podpisania umowy. Zrealizowano w terminie. 

Umowa z dnia 13.06.2012 r. nr I.2720.10.2012.ZP2 oraz aneks nr 1 z 01.08.2012 r. na dokończenie budowy ulicy Niedzielnej i Pieszej w miejscowości Białe Błota, na łączną kwotę 276 567,27 zł. Wykonawca: Bydgoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z. o. o. z Bydgoszczy. Termin realizacji umowy: 60 dni od daty podpisania umowy. Zrealizowano w terminie. 

Umowa z dnia 07.08.2012 r. nr I.2720.18.2012.ZP2 na dokończenie budowy ulic: Temidy na odcinku pomiędzy ulicami Jutrzenki i Baryckiej, Hippicznej na odcinku pomiędzy ulicami Jutrzenki i Baryckiej, Popiela, Baryckiej, Jantarowej, Ludowej, Czahary i Gontowej w miejscowości Białe Błota, z łączną kwotą brutto: 323 643,01 zł., Wykonawca: Bydgoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Termin realizacji do 60 dni od dnia podpisania umowy. Zrealizowano w terminie.

W dniu 26 czerwca 2012 roku został ogłoszony przetarg na dokończenie budowy ulicy Umowa z dnia 31.07.2012 nr I.2720.17.2012.ZP2 wraz z aneksem nr 1 z dnia 28.09.2012 r. na dokończenie budowy ulicy Hodowlanej etap II, na łączną kwotę brutto: 411 954,38 zł. Termin realizacji do 90 dni, licząc od 06.08.2012 (przekazania placu budowy) oraz umowa z dnia 23 lipca 2012 r. I.2720.16.2012.ZP2 na dokończenie budowy ulicy Hodowlanej w miejscowości Białe Błota etap I, na łączną kwotę brutto: 222 876,75 zł. Termin realizacji do 60 dni, od dnia 30.07.2012 r. (przekazania placu budowy). Wykonawca: KADA – BIS Grupa Budowlana Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Zrealizowano w terminie.

Umowa z dnia 11.09.2012 r. I.2720.20.2012.ZP2 wraz z aneksem nr 1 z dnia 18.11.2013 r. oraz z aneksem nr 2 z dnia 17.02.2014 r. na dokończenie budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic na terenie miejscowości Białe Błota, z terminem wykonania wynoszącym 80 dni, licząc od dnia przekazania placu budowy, na łączną kwotę brutto: 2 905 092,63 zł. Wykonawca: Skanska S. A.

Umowa z dnia 05.09.2012 r. nr I.2720.19.2012.ZP2 wraz z aneksem nr 1 z dnia 18.11.2013 r. oraz z aneksem nr 2 z 17 lutego 2014 r. na dokończenie budowy kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych na terenie miejscowości Białe Błota z terminem wykonania wynoszącym 80 dni, licząc od dnia przekazania placu budowy, na łączna kwotę brutto: 498 390,26 zł. Wykonawca: Skanska S. A.

Umowa z dnia 05 września 2012 r. nr I.2720.19.2012.ZP2 oraz aneksu nr 1 z dnia 18 listopada 2013 r. oraz aneksu nr 2 z dnia 17 lutego 2014 r. zawarta z firmą Skanska S.A., na łączną kwotę brutto 613 020,02 zł.

Umowa z dnia 11 września 2012 r. nr I.2720.20.2012.ZP2 oraz aneksu nr 1 z dnia 18 listopada 2013 r. oraz aneksu nr 2 z dnia 17 lutego 2014 r. zawarta z firmą Skanska S.A., na łączną kwotę brutto 2 905 092,63 zł.

Roboty wykonano w terminie, przekazano protokołem odbioru końcowego z dnia 12 grudnia 2013 r.

Umowa z dnia 28 lutego 2014 r. nr I.2720.06.2014.ZP2 zawartej z firmą Skanska S.A., na łączną kwotę brutto 535 132,05 zł. Wykonano w terminie, przekazano protokołem odbioru końcowego z dnia 05 marca 2014 r.

Umowa z dnia 05 października 2012 r. nr I.2720.21.2012.ZP2 na przebudowę kolizji elektroenergetycznej w ulicach Hodowlanej oraz Hippicznej, na łączną kwotę brutto: 120 431,00 zł, Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych WERGON 
Sp. z o.o. z Lipnik. Termin wykonania: 14 dni licząc od dnia przekazania placu budowy. Zrealizowano w terminie.

Umowa z dnia 16.10.2012 r. nr I.2720.21.2012.ZP2 na dokończenie budowy ulic: Chudoby, Cukierniczej, Czwartaków, Gronowej, Czystej – oznakowanie ulic, z łączną kwotą brutto: 56 117,52 zł. Wykonawca: DROMAKS Piotr Myszkier z Bydgoszczy. Termin wykonania do dnia 15 kwietnia 2012 roku. Część przedmiotu umowy została odebrana protokolarnie w dniu 28 grudnia 2012 roku, natomiast całość przedmiotu umowy została odebrana protokolarnie w dniu 06 maja 2013 roku (wykonano w terminie). 

Umowa z dnia 17.06.2011 r. nr OD1/ZR1/941/1011 o przyłączenie do sieci przepompowni wód deszczowych przy ul. Niedzielnej w Białych Błotach, na łączną kwotę brutto 2 279,53 zł. Naliczona kwota stanowi jednorazową opłatę przyłączeniową. Wykonawca: Enea Operator sp. z. o. o., Oddział Dystrybucji Bydgoszcz. Termin realizacji do 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zrealizowano w terminie.

Decyzja Starosty Bydgoskiego z dnia 15.12.2011 r. nr OŚ-VI.6124.1.217.2011 na wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych, położonych w miejscowości Białe Błota, z nałożoną opłatą roczną w wysokości 1 404,21 zł brutto.

Umowa o dzieło z dnia 21.05.2013 r. nr OR.KE.2150.35.2013 zawarta z panem Zbigniewem Ludwikowskim na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej, na łączną kwotę brutto: 5 000 zł. Zrealizowano w terminie.

Umowa o dzieło z dnia 10.10.2012 r. nr. OR.KE.2150.116.2012. zawarta z panem Leszkiem Szklarzem, zam. Przy ul. Wierzejewskiego 1/15 w Bydgoszczy, na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży melioracyjnej i budownictwa wodnego, na łączną kwotę brutto: 5 000 zł. Termin wykonania umowy ustala się do dnia zakończenia inwestycji przez firmę Skanska S.A. Zrealizowano w terminie.

Umowa zlecenie dnia 01.07.2013 r. nr I.2721.14.2013.ZP2 z Przedsiębiorstwem Mel Kan- Józef Zgrabczyński Projektowania i Realizacji Inwestycji z Poznania na analizę układu sieci kanalizacyjnej w miejscowości Białe Błota wraz z rozwiązaniami projektowymi zamiany zbiornika retencyjnego otwartego na retencję w kanalizacji w miejscowości Białe Błota przy ulicach: Baryckiej, Czahary, Temidy, Hippicznej, Hodowlanej, Bezpiecznej, Gontowej, Ludowej, Jantarowej, Modrej i Popiela, na łączną kwotę brutto: 12 300,00 zł. Termin realizacji do dnia 12.07.2013 r. Zrealizowano w terminie.

W roku 2014 dokonano ostatniej płatności w kwocie 1 263 657,89 zł, wynikającej z zawartych umów. 

4.Projekt i budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ulic Hebanowa, Bazaltowa, Epokowa, 
Arlekina, Hebanowa i Alpejska w Białych Błotach
Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w wysokości 4 554 908,00 zł, z tego w latach: 2014 – kwota 3 443 500,00 zł

W dniu 17 czerwca 2011 r. podpisano umowę nr IR.2720.21.2011.ZP2 z konsorcjum firm Budownictwo Drogowe Siedlecki sp. z. o. o., MM Projekt sp. z. o. o. Zawarto również Aneks nr 1 i 2 do umowy oraz Ugodę z dnia 15 grudnia 2011 r., Porozumienie do umowy z dnia 15 stycznia 2013 r.  

Zadanie odebrano 17 maja 2013 roku.

W roku 2014 dokonano ostatniej płatności w kwocie 3 339 488,29 zł, wynikającej z zawartych umów. 

5. Budowa kanalizacji tłocznej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap II

Zadanie to jest sfinansowane z pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu. W dniu 22 lipca 2014 r. została podpisana umowa z WFOŚiGW w Toruniu o udzielenie pożyczki do kwoty 798 940,05 zł. Wykorzystanie pożyczki do 31 grudnia 2014 r. Termin  spłaty został określony od 31 grudnia 2017 r. do 30 listopada 2024 r. (29 rat).

W dniu 10 marca 2014 r. została podpisana umowa z firmą MAZUR – Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych na realizację ww. zadania.

W umowie zostały określone:

- czas ukończenia do 31 grudnia 2014 r.;

- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 1 198 020,00 zł;

- zapłata następowała na podstawie kwoty poświadczonej w Przejściowym/Końcowym Świadectwie Płatności w ciągu 60 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury wykonawcy.

W ramach zakresu robót przewiduje się budowę przewodów tłocznych – 5 186,50 m.

Uzbrojenie na przewodach tłocznych stanowią: studnie odpowietrzająco-napowietrzające na przewodzie tłocznym i na odgałęzieniach oraz studnie rozprężne.

Za budowę pierwsza faktura została wystawiona z dniem 9.09.2014 r. i była ona podstawą do wykorzystania 

I transzy pożyczki w kwocie 330 441,78 zł.

W 2014 roku Wydatkowano środki  na: pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, kserokopie dokumentacji, opracowanie porównawczych kosztorysów inwestorskich, weryfikacje, uzgadnianie i wdrażanie harmonogramów operacyjnego oraz bazowego i za budowę.

W 2014 roku Wykonawca przedstawił jedno przejściowe świadectwa płatności na kwotę 440 589,04 zł. Dnia 

23 września 2014 roku Gmina wystąpiła z wnioskiem do WFOSIGW o uruchomienie pierwszej transzy pożyczki. 28 listopada ur. Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o wydanie pozwolenia na użytkowanie. Rozliczenie i uregulowanie pozostałej kwoty nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

Wydatkowano kwotę  616 586,43 zł, wykonano 52,01 %. 
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Lisim Ogonie

W dniu 15.06.2011 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony mający na celu wybór wykonawcy robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon 
– I etap  z terminem składania ofert do dnia 07.07.2011 r.

W dniu 08 sierpnia 2011 roku został zawarta umowa nr IR.2720.35.2011.ZP1 (dla zadania 
nr  II), z firmą „ROLLSTICK – TORUŃ” Spółka z o.o. z siedzibą 87 – 100 Toruń ul. Wschodnia 34, na kwotę netto 1 284 835,30 zł, brutto 1 580 347,42 zł z terminem realizacji przedmiotu umowy 10 miesięcy licząc od dnia przekazania placu budowy. Plac budowy został protokolarnie przekazany w dniu 16 sierpnia 2011 roku. Z uwagi na niekorzystne   warunki atmosferyczne w okresie zimowym zostały przerwane prace, wobec czego w dniu 15.06.2012 r., aneksem nr 1  przedłużono termin wykonania robót do dnia 24.07.2012 r.

W ramach zadania II Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

W dniu 03 sierpnia 2011 roku została zawarta umowa nr IR.2720.34.2011.ZP1 (dla zadania 
nr  I), z firmą: „KADA – BIS GRUPA BUDOWLANA” Spółka z o.o. z siedzibą 85 – 188 Bydgoszcz ul. Wydmy 3, z ceną netto  2 286 508,29 zł, brutto 2 812 405,20 zł z terminem realizacji przedmiotu umowy 10 miesięcy licząc od dnia przekazania placu budowy. Plac budowy został protokolarnie przekazany w dniu 12 sierpnia 2011 roku. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne w okresie zimowym zostały przerwane prace, wobec czego w dniu 12.06.2012 r. aneksem nr 1 przedłużono termin wykonania robót do dnia 13.08.2012 roku. Prace zostały wykonane w terminie; w roku 2014 płatności z tytułu wystawionych faktur.

Wydatkowano kwotę 1.983.308,57 zł, wykonanie 100,00 %.

7. Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap III

Łączne nakłady na realizację zadania zostały zaplanowane w wysokości 20 000 000,00 zł, z tego w latach: 2014 - kwota 11 998 892,32 zł, 2015 – kwota 6 611 107,00 zł.  
Wydatki ogółem poniesione do 31 grudnia 2011 r. wynosiły 583 090,00 zł i dotyczyły wykonania projektu, zakupu map oraz wykonania przedmiaru robót.

W 2012 r. wydatkowano kwotę ogółem 34 500,00 zł za przygotowanie wyciągu z dokumentacji dotyczącej budowy kanalizacji oraz opracowanie specyfikacji i studium wykonalności.

Zadanie to zostało wprowadzone do realizacji na sesji Rady Gminy w dniu 20.06.2013 r.

Realizacja zadania rozpoczęła się w II półroczu 2013 r. od wyboru Jednostki Realizującej Projekt.

W dniu 30 października 2013 r. została podpisana umowa z firmą Proksen sp. z o.o. na pełnienie roli Inżyniera Kontraktu w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC. Termin wykonania zamówienia: do 25 czerwca 2016 r. przy czym czas na pełnienie pełnego nadzoru nad realizacją budowy przez cały okres trwania robót budowlanych i czynności odbiorowych do 25 czerwca 2015 r.  plus 365 dni okresu zgłaszania wad. Wynagrodzenie brutto 366 707,29 zł.

W dniu 12 lipca 2013 r. została podpisana z WFOŚ i GW w Toruniu umowa o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, w ramach działania Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM – Gospodarka wodno-ściekowa. Według umowy całkowity koszt realizacji Projektu został określony na kwotę 23 239 531,81 zł, a wartość dofinansowania nie więcej niż 13 633 559,88 zł. Kwota dofinansowania jest uzależniona od wartości wydatków kwalifikowanych poniesionych w toku realizacji projektu i zatwierdzonych przez Instytucję Wdrażającą zgodnie z obowiązującymi w systemie realizacji POIiŚ dokumentami.   

W 2013 r. ogółem wydatkowano kwotę 114 065,65 zł.

W październiku 2013 r. został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy do budowy kanalizacji. Otwarcie ofert nastąpiło w listopadzie 2013 r. W dniu 20 grudnia 2013 r. ogłoszony został wynik przetargu i po tym w dniu 27 grudnia 2013 r. było odwołanie do KIO.

Wyrokiem z dnia 14 stycznia 2014 r. KIO oddaliło odwołanie. 

Ponowne ogłoszenie wyniku przetargu było 30 stycznia 2014 r. 

W dniu 21 lutego 2014 r. została podpisana umowa o roboty budowlane z  Konsorcjum firm: WIMAR Sp. z o.o. oraz BOHAMET-ARMATURA Sp.j.  na realizację w/w zadania.

W umowie zostały określone:

- rozpoczęcie nie później niż 30 dni po dacie wejścia w życie Kontraktu,

- czas na ukończenie 10 czerwca 2015 r. wraz z pełną dokumentacją powykonawczą i 

  inwentaryzacyjną geodezyjną, 

- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości  16 956 256,64 zł,

- zapłata będzie następować na podstawie kwoty poświadczonej w Przejściowym/Końcowym   

  Świadectwie Płatności w ciągu 60 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów 

  uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury przez wykonawcę.

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. obiektami tłoczni ścieków, studzienkami rewizyjnymi i inspekcyjnymi, studniami odpowietrzająco-napowietrzajacymi, odwodnieniowymi i rozprężnymi oraz niezbędnymi przyłączami wodociągowymi wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg. W ramach niniejszego kontraktu przewidziano realizację trzech zadań:

zadanie 1 – budowa sieci kanalizacyjnej w zlewni P18, zlewni P19, zlewni P20 wraz z Lisim Ogonem w tym tłocznie i przyłącza,

zadanie 2 -  budowa sieci kanalizacyjnej w zlewni P21, zlewni P22, zlewni P23 w tym tłocznie i przyłącza,

zadanie 3 - budowa sieci kanalizacyjnej w zlewni P24, zlewni P28, zlewni P29 w tym tłocznie i przyłącza.

W ramach zakresu robót łącznie zaprojektowano budowę:

a/ 19 024,50 m kanałów grawitacyjnych, 

b/ 3 026,5 m kanałów grawitacyjnych – długość od sieci do granicy działki, tj. 901 sztuk 

    przyłączeń kanalizacyjnych,

c/ 9 sztuk tłoczni ścieków.
Wnioskodawca na bieżąco występował do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o zaliczki na realizację zadania. W ten sposób ogranicza zaangażowanie środków własnych. 

Roboty budowlane na bieżąco rozliczane są fakturami wraz z przejściowymi świadectwami płatności. Do 

Dnia 31 grudnia wykonawca wystawił 7 przejściowych świadectw płatności na kwotę brutto 15 252 507,55 zł.

Wykonanie inwestycji w terenie to około 90 %.

Realizacja kontraktu zakończy się w I półroczu 2015 r. Planowane wydatki na 2015 r. to kwota 6 611 107,00 zł w tym 3 655 500,00 zł pochodzi z dofinansowania ze środków unijnych.

W 2014 r. wydatkowano kwotę  11 430 119,45 zł, wykonano 95,26 %. 

8. Budowa nawierzchni ulic Duńska, Daleka, Cynowa, Cała w Białych Błotach

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w wysokości 3 359 650,00 zł,

z tego w latach: 2014 – kwota  3 200,00 zł ; 2015 – kwota 656 450,00 zł; 2016 – kwota 2 700 000,00 zł.

Zaplanowano budowę jezdni, chodników, zjazdów i progów zwalniających z kostki betonowej, część ulicy Duńskiej z masy bitumicznej, wykonanie trawnika, humusowanie skarp, przebudowa kolidujących kabli, wykonanie kanalizacji deszczowej. 

W dniu 12 maja 2014 r. została zawarta umowa z firmą PRD ,, Inodrog ” na budowę ul. Duńskiej etap II – część II; ul. Dalekiej – część III; ul. Cynowej – część IV. 

W umowie zostały określone:

- termin zakończenia zadania do dnia 15 października 2014 r. 

- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 1 755 249,01 zł,

- fakturowanie oraz terminy płatności – w 2015 r. 30 dni od złożenia faktury oraz w 2016 r. w 

  terminie do 30 czerwca 2016 r.

W dniu 29 września 2014 r. podpisano Aneks do Umowy, zmieniający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 15 listopada 2014 r.

W dniu 9 maja 2014 r. została zawarta umowa z firmą AFFABRE na budowę ul. Duńskiej etap I – część I, 

W umowie zostały określone:

- termin zakończenia zadania do dnia 15 października 2014 r. 

- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 1 180 800,00 zł,

- fakturowanie oraz terminy płatności – w 2015 r. 30 dni od złożenia faktury oraz w 2016 r. w 

  terminie do 30 czerwca 2016 r.

Budowa została zakończona i odebrana protokołem odbioru końcowego z dnia 23 października 2014 r.
W dniu 9 października 2014 r. została zawarta umowa z firmą Kada-Bis grupa budowlana sp. z. o. o. na budowę odcinka ulicy Całej, pomiędzy ul. Daleką a Duńską.

W umowie zostały określone:
- termin zakończenia zadania do dnia 30 listopada 2014 r.

- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 150 060,00 zł,
- fakturowanie oraz terminy płatności – w 2015 r. w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. oraz w 2016 r. w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r.

W dniu 13 listopada 2014 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę ulicy Chlebowej na odcinku od ulicy Cukierniczej do ulicy Duńskiej w miejscowości Białe Błota”.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót związanych z budową jezdni oraz chodników na ulicach: 

a/ Duńskiej – I etap obejmujący odcinek drogi od skrzyżowania ulicy Duńskiej z ulicą 

                      Chlebową do ulicy Drzewnej;

b/ Duńskiej – II etap obejmujący odcinek drogi od skrzyżowania ulicy Duńskiej z ulicą 

                      Chlebową do km 0+415;

c/ Dalekiej;

d/ Cynowej,

e/ Całej;

f/ Przebudowa ulicy Chlebowej na odcinku od ulicy Cukierniczej do ulicy Duńskiej w miejscowości Białe Błota.

W 2014 r. środki w wysokości 3 200,00 zł były przeznaczone na wynagrodzenie dla inspektorów nadzoru różnych branż.  Wydatkowano 3 484,58 zł.
Płatności za wykonane zadania zostały ustalone na lata 2015-2016.
Termin odbioru oraz wartości poszczególnych robót:

· Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe AFFABRE sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy – umowa na budowę ulicy (Duńskiej etap I – część I) w miejscowości Białe Błota). Odbiór końcowy nastąpił w dniu 24 października 2014 r. Wartość robót: 821.748,91 zł netto, 1.010.751,15 zł brutto.

· Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Inodrog” sp. z o. o. z siedzibą w Inowrocławiu– umowa na budowę ulicy (Duńskiej etap II – część II, Dalekiej – część III, Cynowej – część IV) w miejscowości Białe Błota. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 11 grudnia 2014 r. Wartość robót: netto: 1.357.195,26 zł, VAT 312.154,91 zł, brutto: 1.669.350,17 zł.

· Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe AFFABRE sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy – umowa na Przebudowę ulicy Chlebowej na odcinku od ulicy Cukierniczej do ulicy Duńskiej w miejscowości Białe Błota. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 18 grudnia 2014 r. Wartość robót: netto: 94.887,15 zł, VAT: 21.824,04 zł, brutto: 116.711,19 zł.

· Kada-Bis Grupa budowlana sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy – umowa Nr I.2721.47.2014.ZP2 z dnia 9 października 2014 r. na Budowę drogi publicznej w miejscowości Białe Błota – ul. Cała odcinek pomiędzy ul. Daleką – ul. Duńską. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 11 grudnia 2014 r. Wartość robót: netto: 232.273,34 zł, VAT: 53.422,87 zł, brutto: 285.696,21 zł.

9. Budowa nawierzchni ul. Czajczej w Białych Błotach

Łączne nakłady na realizację zadania zostały zaplanowane w wysokości 450 000,00 zł, z tego w latach: 2016 – kwota  450 000,00 zł.
Przetarg na realizację zadania został ogłoszony w dniu 27.08.2014 r., z terminem składania ofert do 12.09.2014 r.. Z uwagi na to, że cena oferty z najniższa ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie zostało unieważnione w dniu 16.09.2014 r.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie ciągów pieszo-jezdnych o szerokości 5,0 m, zjazdów i dojść do posesji, kanalizacji deszczowej o długości około 335 m wraz ze studniami rewizyjnymi, wpustami i przykanalikami deszczowymi. 

Przetarg został ponownie ogłoszony w dniu 19.09.2014 r. z terminem składania ofert do 07.10.2014 r. Z uwagi na to, że cena oferty z najniższa ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie zostało unieważnione w dniu 24.12.2014 r.

Realizacja zaplanowana jest na 2016 r.
10. Budowa świetlicy w Cielu w budynku byłej szkoły przy ul. Kościelnej

Łączne nakłady na realizację zadania zostały zaplanowane w wysokości 625 000,00 zł,

z tego w latach: 2014 – kwota  25 000,00 zł; 2015 – kwota 100 000,00 zł; 2016 – kwota 500 000,00 zł.

W dniu 17 lutego 2014 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Usługowym ABAKUS na wykonanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę.

W umowie zostały określone:

- termin wykonania do dnia 30 czerwca 2014 r. 

- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości  25 000,00 zł,

- zapłata należności za wykonane prace w terminie do 30 dni od dostarczenia prawidłowo 

  wystawionej faktury wraz z protokołem bezusterkowego odbioru końcowego robót i 

  zamiennym pozwoleniem na budowę.

W dniu 24 września 2014 roku został podpisany aneks nr 1 do umowy, zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 31 grudnia 2014 roku. 

Dokumentacja została przygotowana i złożona do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w dniu 24 września 2014 r. Decyzja udzielająca pozwolenie na budowę dla przedmiotowej inwestycji została przez Starostę Bydgoskiego wydana w dniu 8 stycznia 2015 r. W związku z opóźnieniem w terminie realizacji przedmiotu umowy naliczono kary umowne w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, tj. 875,00 zł.  

W dniu 8 października 2014 r. został ogłoszony przetarg na rozbudowę, remont i termomodernizację  budynku. Przedmiotem zamówienia było: etap I - budowa budynku świetlicy wiejskiej, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych, uporządkowanie i zagospodarowanie terenów przyległych do budynku, etap II – remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej na część świetlicy wiejskiej. Budynek starej szkoły znajduje się w ewidencji prowadzonej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla województwa kujawsko-pomorskiego. 

Z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie zostało unieważnione w dniu 24.12.2014 r. 

11. Budowa ul. Betonowej w Białych Błotach

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w kwocie  600 000,00 zł.

z tego w latach: 2015 – kwota 300 000,00 zł; 2016 – kwota 300 000,00 zł.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót związanych z budową kanalizacji deszczowej przewodami ϕ200 PVC, ϕ400 PVC, ϕ500 PVC o długości około 470m, wraz z betonowymi studzienkami kanalizacyjnymi i wpustami ulicznymi; a także budowa przepompowni ścieków deszczowych, przebudowa podziemnej infrastruktury kolidującej z planowaną kanalizacją deszczową.  

Przetarg na realizację zadania został ogłoszony w dniu 27.08.2014 r., z terminem składania ofert do 12.09.2014 r.. Z uwagi na to, że cena oferty z najniższa ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie zostało unieważnione w dniu 16.09.2014 r.

Przetarg został ponownie ogłoszony w dniu 19.09.2014 r. z terminem składania ofert do 07.10.2014 r. Z uwagi na to, że cena oferty z najniższa ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie zostało unieważnione w dniu 24.12.2014 r.

12. Budowa ul. Bluszczowej w Cielu

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w kwocie  1 825 830,00 zł.

z tego w latach: 2014 – kwota 25 830,00 zł; 2015 – kwota 400 000,00 zł; 2016 – kwota 1 400 000,00 zł.

Przetarg na projekt i budowę został ogłoszony w dniu 24 września 2014 r.  

Przedmiotem zamówienia był projekt i budowa ulicy Bluszczowej o szer. 5,5m oraz części ulicy Ułańskiej o szer. 5,5m w Cielu, o długościach około ul. Bluszczowa 737m, ul. Ułańska 121m. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie zjazdów i dojść do posesji, kanalizacji deszczowej o śr. 400mm dł. 475m, o śr. 300mm 320m, wpustów deszczowych z przykanalikami, separatora, i odprowadzeni wód opadowych do zbiornika przy drodze ekspresowej S5. 

 Z uwagi na to, że cena oferty z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie zostało unieważnione w dniu 20 października 2014 r.

W dniu 28 października 2014 roku został ponownie ogłoszony przetarg na wykonanie przedmiotowej inwestycji, z terminem składania ofert do dnia 28 listopada 2014 roku. Z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie zostało unieważnione w dniu 24 grudnia 2014 r.

13. Budowa ul. Czerskiej w Białych Błotach na odcinku od ul. Centralnej do końca Czerskiej

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, z tego w latach: 2014 – kwota 20 000,00 zł. 
W wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego w dniu 7 lutego 2014 roku z Zakładem Usług Technicznych i Reklamowych ”MP” Milik Piotr, ul. Henryka Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin, została podpisana umowa z ceną netto: 32.520,33 zł, brutto: 40.000,00 zł i terminem wykonania projektu do dnia 10 października 2014 r. 

Dokumentacja wraz z wnioskiem została złożona do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy i została przyjęta złoszczeniem z dnia 23.09.2014 r. WB.6743.916.2014. 

Zadanie wykonywane w ramach umowy pn. „Projekt budowy dróg publicznych na terenie gminy Białe Błota ul. Kaplicznej i Czerskiej w Białych Błotach”. 

14. Budowa ul. Zabytkowej w Przyłękach – etap II 

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w kwocie  796 125,00 zł,
z tego w latach: 2014 – kwota 12 900,00 zł; 2015 – kwota 140 000,00 zł; 2016 – kwota 643 225,00 zł.

W dniu 17 marca 2014 r. została zawarta umowa z firmą SKANSKA  na realizację w/w inwestycji. 

W umowie zostały określone:

- termin zakończenia zadania do dnia 15 sierpnia 2014 r. 

- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości  783 224,62 zł,

- fakturowanie oraz terminy płatności do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie  

  gminy w 2015 r. i 2016 r. – w 2015 r. 30 dni od złożenia faktury oraz w 2016 r. w 

  terminie do 30 czerwca 2016 r.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie odcinka drogi gminnej nr 050605C- ulicy Zabytkowej, od Szkoły Podstawowej do przejścia dla pieszych – 360 mb, wraz z kanalizacją deszczową oraz chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm. Nawierzchnia ulicy w masie bitumicznej. 

W dniu 6 czerwca 2014 r. została zawarta umowa z firmą Pracownia Archeologiczna ARCHEO na pełnienie funkcji nadzoru archeologicznego.

W umowie zostały określone:

- termin zakończenia zadania do dnia 31 sierpnia 2014 r. 

- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości  2 000,00 zł,

- termin płatności do 30 dni od dostarczenia do zamawiającego rachunku.  

Budowa została zakończona i odebrana protokołem odbioru końcowego w dniu 22 września 2014 r.

a płatności zostały określone na lata 2015-2016.

Wartość robót brutto: 779.920,87 zł, netto: 634.082,01 zł.

15. Budowa ul. Zagajnikowej w Prądkach

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w wysokości 908 327,00 zł, z tego w latach: 2014 – kwota  19.471,00 zł ; 2015 – kwota 380 000,00 zł i w 2016 r. 500 000,00 zł.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 6,00 m od ul. Żołędziowej do ul. Geodetów wraz ze skrzyżowaniem z tą ulicą, skrzyżowań, poboczy o szerokości 0,75 m, rowów odparowujących trapezowych o głębokości 0,50 m, ciągu pieszego o szerokości 2,00 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 

W dniu 8 sierpnia 2014 roku został ogłoszony przetarg na wykonanie przedmiotowej inwestycji z terminem składania ofert do dnia 22 sierpnia 2014 roku. 

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 12 września 2014 roku z firmą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S. A. została podpisana umowa na wykonanie inwestycji z łączną cena netto: 681.625,69 zł, brutto: 838.399,60 zł i terminem wykonania do dnia 20 grudnia 2014 roku. 

W dniu 13 listopada 2014 r. podpisano aneks nr 1 do umowy zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy na 30 kwietnia 2015 roku. 

Terminy płatności: 380 000,00 zł do 30.06.2015 r., 458.399,60 zł do 30.06.2016 r.

16. Zaprojektowanie i budowa szerokopasmowej sieci transmisyjnej w ramach projektu pn: Internet dla wszystkich – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w kwocie 3 000 000,00 zł z tego w latach: 2014 – kwota 2 692 000,00 zł; 2015 – kwota 175 000,00 zł.

Umowa z dnia 09 kwietnia 2013 r. nr I.2720.06.2013.ZP2 wraz z aneksem nr 1 z dnia 14 czerwca 2013 r. oraz aneksem nr 2 zawarta z firmą Stimo Niedzielski sp. j. Odbioru częściowego robót dokonano w dniu 31 marca 2014 r., na łączną kwotę brutto 833 372,95 zł. W dniu 30 kwietnia 2014 r. sporządzono protokół z uruchomienia i odbioru usług. 30 czerwca 2014 r. dokonano odbioru częściowego inwestycji, na łączną kwotę brutto: 662.262,77 zł. Zakończono część inwestycyjną i przystąpiono do użytkowania.

Jednorazowe przyłączenie do sieci, zgodnie z umową o przyłączenie do sieci nr OD1/ZR1/1735/2013 z dnia 13 lutego 2014 r, na łączną kwotę 28,23 zł.

Umowa z dnia 25 września 2013 r. nr 5/2013 o udostępnianie nieruchomości zawartej z Nadleśnictwem Bydgoszcz, na kwotę brutto 1 489,28 zł.
Wydatkowano kwotę 1 633 537,01 zł.
17. Projekt i budowa głównych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy w sołectwie 

     Zielonka ul. Żołędziowa, ul. Jodłowa, ul. Wrzosowa, ul. Bydgoska

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w wysokości 5 382 943,00 zł,

z tego w latach: 2014 – kwota  404 700,00 zł ; 2015 – kwota 2 095 000,00 zł. 

Realizacja zadania została podzielona na etapy. Pierwszy etap zakończył się w grudniu 

2011 r.  Ogólny koszt tego etapu wynosił 1 726 235,57 zł.

W dniu 31 grudnia 2010 r. została zawarta umowa z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu o dofinansowanie w wysokości 500 000,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Okres realizacji projektu został określony na:

- rozpoczęcie realizacji Projektu 01 luty 2009 r.

- zakończenie realizacji Projektu 31 styczeń 2015 r.

Po zakończeniu I etapu realizacji budowy Gmina otrzymała kwotę 400 000,00 zł, a pozostałe 100 000,00 zł po zrealizowaniu następnego etapu.

W dniu 17 kwietnia 2014 r. została zawarta umowa z firmą Skanska S.A. na budowę głównych ciągów komunikacyjnych ulic Jodłowej i Wrzosowej w miejscowości Zielonka.

W umowie zostały określone:

- termin zakończenia zadania do dnia 30 września 2014 r. 

- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 2 483 101,18 zł,

- fakturowanie oraz terminy płatności – w 2014 r. płatne do wysokości środków oraz w 2015    

   r. w  terminie do 30 kwietnia.

W dniu 29 września 2014 r. podpisano Aneks do Umowy, zmieniający termin realizacji przedmiotu zamówienia na 15 października 2014 r.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie branży robót drogowych, robót elektrycznych, przebudowa istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, wycinka drzew i krzewów.

a/ budowa ulicy Jodłowej – od ul. Biedronki do km 2+186,45 do skrzyżowania z ul. Wrzosową, nawierzchnia bitumiczna o szerokości 5,00 m wraz z chodnikami z kostki brukowej betonowej, o szerokości 2,00 m lub 1,50 m, wymiana istniejących przepustów, budowa mini ronda ( skrzyżowanie ulicy Jodłowej i Świetlikowej), 

b/ budowa ulicy Wrzosowej – od km 2+186,45 od skrzyżowania z ulicą Jodłową do km 2+717,40 do istniejącej nawierzchni bitumicznej w ulicy Biznesowej, o nawierzchni bitumicznej i szerokości 5,00 m wraz z chodnikami z kostki brukowej betonowej o szerokości 2,00 m lub 1,50 m, budowa zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz o nawierzchni bitumicznej. 

Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 6 listopada 2014 r. Wartość robót: 2.074.188,81 zł netto, 2.551.252,24 zł brutto.
W roku sprawozdawczym wydatkowano kwotę 401 318,32 zł.
18. Projekt i budowa kanalizacji deszczowej w Białych Błotach (ul. Czerska/Jantarowa, ul. Barycka, ul. Barwinkowa, ul. Czerska/Centralna, ul. Centralna na odcinku od ul. Niedzielnej do ul. Modrej
Łączne nakłady na realizację zadania zostały zaplanowane w wysokości 60 000,00 zł, z tego w latach: 2014 – kwota  60 000,00 zł. 

W wyniku rozeznania cenowego w dniu 15.09.2014r. podpisano umowę z firmą Pracownia Projektowo- Inwestycyjna Inżynieria Sanitarna mgr inż. Sławomir Matuszak z Chełmna na kwotę netto 48.780,49 zł, brutto 60.000,00 zł z terminem wykonania do 31.12.2014r. W wyniku opóźnień wykonania map do celów projektowych oraz uzgodnień koncepcji rozwiązań projektowych kanalizacji deszczowej (pismo z dnia 23.12.2014r.) aneksem nr 1 z dnia 31.12.2014r. zmieniono termin wykonania projektu do 29.06.2015r.

19. Projekt i budowa nawierzchni ul. Azalowej w Białych Błotach

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w wysokości 569 471,00 zł, z tego w 2014 r. 19 471,00 zł, w 2015 r. 300 000,00 zł i w 2016 r. 250 000,00 zł.

W dniu 16 grudnia 2013 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z Zakładem Usług Technicznych i Reklamowych ”MP” Milik Piotr, ul. Henryka Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin, z ceną netto: 15.830,00 zł, brutto: 19.470,90 zł i terminem wykonania projektu do dnia 30 maja 2014 r. W związku z uzasadnieniem przez Wykonawcę zwłoki w terminie realizacji, zawarto w dniu 20.02.2015 r. porozumienie do umowy, ustalające termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 28 lutego 2015 r.

Przetarg na realizację zadania został ogłoszony w dniu 27.08.2014 r., z terminem składania ofert do 12.09.2014 r. Przedmiotem zamówienia było wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości 5,5 m na odcinku od ul. Betonowej do Ametystowej, zjazdów, chodnika o szerokości 1,5 m, przebudowę urządzeń energetycznych, słupa telefonicznego, usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną, kanalizacji deszczowej wraz ze studniami kanalizacyjnymi, studniami chłonnymi i przykanalikami oraz wpustami ulicznymi. 

Z uwagi na to, że cena oferty z najniższa ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie zostało unieważnione w dniu 16.09.2014 r.

Przetarg został ponownie ogłoszony w dniu 19.09.2014 r. z terminem składania ofert do 07.10.2014 r. Z uwagi na to, że cena oferty z najniższa ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie zostało unieważnione w dniu 24.12.2014 r.

20. Projekt i budowa nawierzchni ul. Czekoladowej w Białych Błotach

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w wysokości 814 900,00 zł, z tego w 2014 r. – kwota 14 900,00 zł, w 2015 – kwota 0,00 zł i w 2016 r. – kwota  800 000,00 zł.

W dniu 16 marca 2011 roku  został ogłoszony przetarg na wykonanie przedmiotowej inwestycji z terminem składania ofert do dnia 28 marca 2011 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 22 kwietnia 2011 roku z firmą Kontrakt Biuro Projektowo – Konsultingowe Sp. z o.o., ul. Beethovena 115, 80 – 171 Gdańsk została podpisana umowa na opracowanie projektu ulicy Czekoladowej z łączną ceną netto: 12 113,82 zł, brutto: 14 900,00 zł i terminem wykonania do dnia 30 września 2012 roku. Firma nie wykonała przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie. Projekty wraz ze stosownymi wnioskiem złożono w czerwcu 2014 r. do Starosty Bydgoskiego celem uzyskania decyzji ZRiD.

W 2014 r. wydatkowano kwotę 14 900,00 zł. Budowę zaplanowano na 2016 r.

21. Projekt i budowa nawierzchni ul. Kanałowej i Spokojnej w Łochowicach

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w wysokości 772 300,00 zł.

z tego w latach: 2014 – kwota  102 300,00 zł. ; 2015 – kwota 400 000,00 zł.;  2016 – kwota 420 000,00 zł.

Projekt na realizację zadania został wykonany w 2013 r.

W dniu 7 kwietnia 2014 r. została podpisana umowa z firmą PRD Inodrog na realizację w/w zadania.

W umowie zostały określone:

- termin zakończenia zadania do dnia 30 września 2014 r. 

- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości  772 837,89 zł,

- fakturowanie oraz terminy płatności do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie  

  gminy w 2014 r.  2015 r. i 2016 r. – w 2014 r. 30 dni od złożenia faktury, 2015 r. do 

  30  kwietnia 2015 r.  oraz w 2016 r. w  terminie do 30 kwietnia 2016 r.

Przedmiotem zamówienia była budowa nawierzchni:

a/ ulicy Kanałowej, odcinek od drogi powiatowej nr 1926 C do granicy pomiędzy działkami o numerach ewidencyjnych 104/4 i 105/5. Nawierzchnia drogi bitumiczna o szerokości 6,00 m. Do wykonania są również zjazdy do posesji. Chodnik na odcinku od drogi powiatowej do pierwszego zjazdu. Odwodnienie drogi powierzchniowo na przyległy teren oraz do projektowanych rowów i muld odwadniających o charakterze rozsączająco-odparowujących, zlokalizowanych w granicach pasa drogowego. Wykonanie przebudowy istniejących i budowa nowych włączeń dróg poprzecznych oraz włączenia do drogi powiatowej. 

Klasa drogi L, kategoria ruchu KR 2.

b/ ulicy Spokojnej, nawierzchnia drogi z betonowej kostki brukowej szarej o szerokości 5,50 m. jednostronny chodnik o szerokości 2,00 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Zjazdy z posesji z betonowej kostki brukowej. Odwodnienie drogi powierzchniowo na przyległy teren oraz do projektowanych rowów i muld odwadniających o charakterze rozsączająco-odparowujących, zlokalizowanych w granicach pasa drogowego. Na końcu ulicy Spokojnej wykonanie placu o wymiarach 20,00x8,00 m i nawierzchni zgodnej z konstrukcją jezdni, umożliwiający postój oraz zawracanie pojazdów. Wykonanie przebudowy kabli sieci teletechnicznej oraz energetycznej kolidujących z projektowanymi nawierzchniami. Klasa drogi L, kategoria ruchu KR 2.

Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 16 października 2014 r.

Wartość robót: 624.801,08 zł netto, 768.505,33 zł brutto.

W 2014 r. wydatkowano kwotę  100 000,00 zł, a pozostała kwota w latach 2015-2016.
22. Projekt i budowa nawierzchni ul. Żurawinowej i Liściastej w Łochowie

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w wysokości 1 103 800,00 zł.

z tego w latach: 2014 – kwota 3 800,00 zł; 2015 – kwota 300 000,00 zł; 2016 – kwota 800 000,00 zł.

W dniu 13 czerwca 2014 r. została podpisana umowa z firmą Ogólno – Budowlaną 

IN-VENT-BUD na realizację w/w zadania.

W umowie zostały określone:

- termin zakończenia dokumentacji projektowej do dnia 20 września 2014 r. 

- termin rozpoczęcia robót budowlanych do dnia 1 października 2014 r.

- termin zakończenia zadania do dnia 15 sierpnia 2015 r. 

- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości  1 077 400,42 zł,

- fakturowanie oraz terminy płatności do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie  

  gminy w 2015 r. i 2016 r. w  terminie do 30 czerwca 2016 r.

Przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie i budowa ulicy Żurawinowej i Liściastej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem. Zamówienie obejmuje dwa zadania: Zadanie I – projekt i budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Jesionowej z wylotem do Kanału Noteckiego. Zadanie II – projekt i budowa ul. Żurawinowej, ul. Liściastej i odcinka ul. Bukowej polegająca na wykonaniu nawierzchni ulic, kanalizacji deszczowej i oświetlenia w ulicy Żurawinowej i ulicy Liściastej. 

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych dla zadań:

a/ ulica Jesionowa – na kilku działkach o łącznej powierzchni ok. 0,4000 ha, ogólna długość kanalizacji deszczowej około 255 m, długość kanalizacji deszczowej o średnicy 500 mm ze studniami rewizyjnymi, wpustami ulicznymi i przykanalikami około 115 m, długość kanalizacji deszczowej o średnicy 400 mm ze studniami rewizyjnymi, wpustami ulicznymi i przykanalikami około 140 m, wylot kolektora sztuk 1, piaskownik o średnicy 3000 mm sztuk 1, przebudowa sieci wodociągowej średnica wg stanu istniejącego 50 m, przebudowa sieci teletechnicznej, parametry według stanu istniejącego 50 m,

b/ ulica Żurawinowa - na kilku działkach o łącznej powierzchni ok. 1,0072 ha, ulica jednokierunkowa wg stanu istniejącego, długość ulicy 212 m, szerokość ulicy 5,50 m, powierzchnia jezdni około 1236 m2, chodnik jednostronny o szerokości 2,0 m od strony szkoły, powierzchnia chodnika około 320 m2, zjazdy do każdej działki o szerokości istniejącej bramy powierzchnia zjazdów około 40 m2, progi zwalniające wyspowe, długość kanalizacji deszczowej o średnicy 400 mm ze studniami rewizyjnymi, wpustami ulicznymi i przykanalikami około 190 m, podłączenie kanalizacji deszczowej z terenu szkoły, oświetlenie ulicy 212 m, regulacja zaworów wodociągowych, włazów kanałowych i studni telekomunikacyjnych,

c/ ulica Liściasta – część działki o powierzchni 0,4381 ha, ulica dwukierunkowa wg stanu istniejącego, długość ulicy 227 m, szerokość ulicy 6,00 m, powierzchnia jezdni około 1406 m2, chodnik jednostronny o szerokości 2,0 m od strony przeciwnej szkoły, powierzchnia chodnika około 447 m2,  zjazdy do każdej działki o szerokości istniejącej bramy powierzchnia zjazdów około 72 m2, progi zwalniające wyspowe, długość kanalizacji deszczowej o średnicy 400 mm ze studniami rewizyjnymi, wpustami ulicznymi i przykanalikami około 220 m, wgłębne odwodnienie korpusu drogowego około 200 m, 

podłączenie kanalizacji deszczowej z terenu szkoły, oświetlenie ulicy 227 m, regulacja zaworów wodociągowych, włazów kanałowych i studni telekomunikacyjnych,

d/ ulica Bukowa - część działki o powierzchni 0,2691 ha, ulica dwukierunkowa wg stanu istniejącego, długość ulicy 53 m, szerokość ulicy 5,50 m, powierzchnia jezdni około 292 m2, chodnik jednostronny o szerokości 2,0 m od strony północnej, powierzchnia chodnika około 34 m2, zjazdy do każdej działki o szerokości istniejącej bramy powierzchnia zjazdów około 20 m2, długość kanalizacji deszczowej o średnicy 400 mm ze studniami rewizyjnymi, wpustami ulicznymi i przykanalikami około 45 m, regulacja zaworów wodociągowych, włazów kanałowych i studni telekomunikacyjnych.

23. Projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej Łochowo-Łochowice

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w wysokości 526 215,00 zł, z czego w latach: 2014 – kwota 245 000,00; 2015 – 56 000,00 zł. 

W dniu 17 marca 2014 r. została podpisana umowa z firmą Skanska SA na przebudowę istniejącej ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1926C w miejscowości Łochowice.

Przebudowa polegała na wyrównaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej ścieżki pieszo-rowerowej, kruszywem, uzupełnienie ubytków konstrukcji i ułożeniu nowej nawierzchni bitumicznej, oraz korekcie istniejących spadków podłużnych, poprzecznych i szerokości  oraz ułożenie nowych nawierzchni zjazdów i skrzyżowań z kostki brukowej betonowej, dostosowanych do nowej niwelety ścieżki pieszo-rowerowej.   

W umowie zostały określone:

- termin zakończenia zadania do dnia 15 maja 2014 r. 

- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości  100 063,21 zł,

- fakturowanie oraz terminy płatności do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie  

  gminy w 2014 r. i do 31 marca 2015 r.

Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego w dniu 22 maja 2014 r.

W 2014 r. wydatkowano kwotę 244 999,99 zł, natomiast do uregulowania w 2015 r. pozostała kwota 55.063,21 zł.

Wójt Gminy
Maciej Kulpa
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