



Białe Błota, 26.03.2019 r.

RZP.111.03.2019.KI

Bronisław Balcerowski

Przewodniczący Rady Gminy

w/m

Dotyczy: uwagi do protokołu z kontroli problemowej dotyczącej niezrealizowania inwestycji drogowych w Białych Błotach ul. Sobótki i Judyma

Na podstawie § 93 Statutu Gminy Białe Błota, podjętego uchwałą Rady Gminy Białe Błota Nr XVIII/207/2008 z dnia 26 marca 2008 r., przedstawiam następujące uwagi do protokołu z kontroli problemowej dotyczącej niezrealizowania inwestycji drogowych w Białych Błotach ul. Sobótki i Judyma:

1. Po zdaniu: „Jak wynika z dokumentacji nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na niewystarczającą ilość środków na realizację zadania oraz zmianę władz Gminy Białe Błota i brak decyzyjności przed 23.11.2018 r.”, dopisać zdanie: „Wniosek w sprawie zwiększenia środków na inwestycję został przekazany w dniu 26.10.2018 r.”.
2. Po zdaniu „Natomiast prowadzącym postępowanie dokumenty zostały przekazane 15.11.2018 r., dopisać zdanie: „Przed 23.11.2018 r. obowiązki z-cy Wójta sprawował Pan Jan Jaworski, który posiadał pełnomocnictwo do podpisywania wszystkich dokumentów. W dniu 16.11.2018 r. Referat przekazał dokumentację dotyczącą wyboru najkorzystniejszej oferty, jednakże z-ca Wójta poinformował, że podpisywanie wszelkich zobowiązań mogło nastąpić wyłącznie do 16.11.2018 r. i takiej dokumentacji w tym dniu nie podpisał, co zostało stwierdzone notatką służbową.”
3. Po zdaniu” Z tej przyczyny zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej mogło nastąpić dopiero po objęciu stanowiska przez nowego Wójta Gminy Białe Błota., dopisać zdanie: „Nastąpił brak decyzyjności kierownika Zamawiającego, tj. z-cy Wójta w sprawie niniejszego postępowania.

Kierownik Referatu
Zamówień Publicznych
i Pozyskiwania Funduszy


Monika Konopka